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SISSEJUHATUS 

Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks 
on anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et 
parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Väga tähtis on 
seejuures investeeringute efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine.  

Üheks olulisemaks arenguteguriks on elanikkonna tarbimisvõime, mis määrab sisuliselt 
osutatava teenuse ulatuse, kvaliteedi ja ülesande: kui suurele osale elanikkonnast võime 
planeerida lähitulevikus vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteetse osutamise. 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, 
planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt 
kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK-d täiendatakse 
edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses ja 
sotsiaalsfääris. 

Käesolev arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi:  

¶ Lühiajalised investeeringud 2024-2027; 

¶ Pikaajalised investeeringud 2028-2035. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, 
lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide 
seisundist, kasust piirkonna elanikele ja loodulikule seisundile. 

Võimalikud peamised finantseerimisallikad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
Keskkonnaprogramm, Kanepi Vallavalitsuse ning AS Võru Vesi vahendid. 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on arvestatud Kanepi Vallavalitsuse ja kohaliku vee-
ettevõtte (AS Võru Vesi) seisukohti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 
väljaarendamisel. 

Käesolev Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035 koostati 
vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt ja Kanepi Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule nr 12-
2/2023/257-1. 

Kontaktisik: Reimo Alas; tel.: 7 305 060; e-post: reimo.alas@keskkonnaprojekt. 

mailto:reimo.alas@keskkonnaprojekt
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1 OLEMASOLEV OLUKORD 

1.1  ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

1.1.1  Seadusandlus 

1.1.1.1 Euroopa Liidu direktiivid  

¶ Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda 
asulareovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb 
reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Tuleb tagada 
asulareovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine 2000-10 000 ie-ga 
reoveekogumisaladel 2010. a. lõpuks. 

¶ Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ – eesmärgiks on veekogude kaitsmine 
põllumajandustegevusest tuleneva nitraadireostuse eest.  

¶ Joogivee direktiiv 98/83/EÜ – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes 
saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest tagades joogivee tervislikkuse ja 
puhtuse. Direktiivi eesmärgiks on viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja enama 
elanikuga asulates nõuetega vastavusse 2008. aastaks (rauasisalduse, pH ja mangaani 
osas aga juba 2007. a.). 

¶ Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – direktiivis kehtestatud tegevusraamistik 
hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide 
vete (pinnavee, sh rannikuvee, ja põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015. 

¶ Põhjavee direktiiv 2006/118/EÜ – põhjavesi veekogumites, mida kasutatakse 
joogivee võtmiseks või mida kavatsetakse sel eesmärgil tulevikus kasutada, peab 
olema kaitstud selliselt, et hoitakse ära vee kvaliteedi halvenemine eesmärgiga 
vähendada joogivee tootmiseks nõutavate puhastustoimingute ulatust kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.10.2000 direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõigetega 
2 ja 3. 

¶ Üleujutusriski hindamise ja maandamise direktiiv 2007/60/EÜ – eelkõige inimeste 
tervisele ja elule, keskkonnale, kultuuripärandile, majandustegevusele ja 
infrastruktuurile üleujutuste tekitatud kahjulike tagajärgede riski vähendamine on 
teostatav ja soovitatav. Riskide vähendamise meetmed peaksid nende tõhususe 
tagamiseks olema vesikondade ulatuses võimalikult põhjalikult kooskõlastatud. 

¶ Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ – eesmärgiks on keskkonna ja eelkõige pinnase 
kaitsmine reoveesetete kasutamisel põllumajanduses. 

1.1.1.2 Seadused 

¶ Veeseadus1 (RT I, 22.02.2019, 1 )  

¶ Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus RT I, 07.03.2023, 3) 

¶ Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1993, 37, 558) 

¶ Keskkonnatasude seadus (RT I 2005, 67, 512) 

¶ Keskkonnaseire seadus (RT I, 18.05.2016, 1) 

¶ Looduskaitseseadus1 (RT I 2004, 38, 258) 

¶ Tööstusheite seadus1 (RT I, 16.05.2013, 1) 

¶ Ehitusseadustik1 (RT I, 05.03.2015, 1) 

¶ Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus (RT I 2010, 56, 363) 

¶ Riigivaraseadus (RT I 2009, 57, 381) 

¶ Päästeseadus (RT I 2010, 24, 115) 

¶ Tuleohutuse seadus (RT I 2010, 24, 116) 

¶ Hädaolukorra seadus (RT I, 03.03.2017, 1) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/127092023004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062017034?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017049?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13348610?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018044?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017053?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015052?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122052018005?leiaKehtiv


Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035 

 

10 

¶ Kemikaaliseadus1 (RT I, 10.11.2015, 2) 

¶ Konkurentsiseadus (RT I 2001, 56, 332). 

1.1.1.3 Vabariigi Valitsuse mªªrused 

¶ 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 
kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1“. 

1.1.1.4 Keskkonnaministri mªªrused 

¶ 20.09.2019 määrus nr 42 „Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse 
hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus“ 

¶ 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“ 

¶ 31.07.2019 määrus nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses 
kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded1“ 

¶ 22.12.2014 määrus nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes 
„Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ 

¶ 01.10.2019 määrus nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, 
seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise 
seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise 
seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate 
saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja 
kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“ 

¶ 28.06.2019 määrus nr 23 „Nõuded vee füüsikalis-keemilisi ja keemiliste parameetrite 
uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele 
ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid1“ 

¶ 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu 
ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti 
kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu 
asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või 
kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või 
-augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning 
puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ 

1.1.1.5 Sotsiaalministri mªªrused 

¶ 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid1“.  

1.1.1.6 Siseministri mªªrused 

¶ 12.12.2022 määrus nr 44 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende 
valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. 

1.1.1.7 Majandus- ja taristuministri mªªrused 

¶ 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele“. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018067?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/120122017007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/124092019010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/124092019010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018012?leiaKehtiv
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1.1.2  Veemajanduskava  

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede ning 
järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad ja 
alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade 
administratiivseid piire.  

Kanepi vald asub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonnas. Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (edaspidi VMK) koostamist korraldas Keskkonnaministeerium ning seda 
rahastati KIK-i 2013. aasta keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi eelarvest 
(projekti nimetus „Veemajanduskavade, meetmeprogrammide ja üleujutusriski 
maandamiskavade koostamine“) ning see on kinnitatud Keskkonnaministri 07.10.2022 
käskkirjaga nr 1-2/22/357. Ida-Eesti veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise 
abinõude planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas ja see hõlmab kõiki maismaal olevaid 
veekogusid ning rannikuvett. 

1.1.3  Omavalitsuse arengukava  

Kanepi valla arengukava 2023-2030 on võetud vastu Kanepi Vallavolikogu 16.03.2023 
määrusega nr 7. 

Tegemist on Kanepi valla tulevikku kujundava strateegilise dokumendiga, mis põhineb valla 
hetkeolukorra analüüsil ning trendidel.  

Kanepi valla arengukavas 2023-2030 on strateegiliseks eesmärgiks seatud, et igal valla 
elanikul peab olema ligipääs taskukohasele eluasemele, soojusele, veele ja kanalisatsioonile, 
elektrile ja internetile, ühistranspordile ja jäätmeveole. 

1.1.4  Planeeringud, ehitusprojektid  

1.1.4.1 P»lva maakonnaplaneering 2030+ 

Põlva maakonnaplaneering on kehtestatud Põlva maavanema 27.02.2019 18.08.2017 
korraldusega nr 1-1/17/676. 

Üldise suunisena on märgitud, et veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud küsimused tuleb 
lahendada omavalitsuste üldplaneeringutes ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arengukavades. Elukvaliteedi tõstmiseks on soovitatav kaaluda ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni väljaarendamist olemasolevates suvilapiirkondades, mis jäävad 
maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse aladest väljapoole. Reovee käitlus tuleb 
nendes piirkondades täpsemal planeerimisel ja projekteerimisel viia vastavusse kehtivate 
nõuetega. Samuti tuleb tagada kvaliteetse joogivee olemasolu. 

1.1.4.2 Kanepi valla ¿ldplaneering  

Kanepi valla koostatav üldplaneering on kehtestatud 15.02.2024 volikogu otsusega nr 1-3/3 
ning see sätestab: 

Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab vallas Kanepi alevikku 
ning Saverna, Krootuse, Valgjärve, Maaritsa, Põlgaste, Hurmi, Soodoma (tegelikult on endine 
Soodoma küla nüüd administratiivselt Erastvere küla koosseisus, kuid ajaloolise selguse ning 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide eraldi paiknemise tõttu viidatakse sellele piirkonnale kui 
Soodomale), Erastvere, Ihamaru, Prangli, Magari ja Kaagvere külasid. Eelnimetatud asulates 
on olemas ühisveevärgisüsteemid, ühiskanalisatsioon puudub Hurmi, Prangli, Magari ja 
Kaagvere külades. Asulate põhilisteks ÜVK teenuse tarbijateks on valla allasutused, elanikud 
ja kohati ka ettevõtted. ÜVK arendamise eesmärgiks on tagada liitunud klientidele 
kvaliteetne joogivesi ja efektiivne reovee puhastamine, kindlustamaks looduskeskkonna (sh 
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põhja- ja pinnavee 28 ) kaitset. Arengukava kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
taristut, olemasoleva taristu probleeme ning toob piirkonniti välja arendustegevuste 
prioriteedid ja hinnangulised eelarved. 

ÜVK süsteemide arendamise eesmärgiks vallas on:  

¶ amortiseerunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine; 

¶ amortiseerunud reoveepuhastite jt taristu rekonstrueerimine (vajadusel uute 
rajamine); 

¶ amortiseerunud puurkaevpumplate rekonstrueerimine; 

¶ vajadusel ÜVK süsteemide laiendamine; 

¶ tuletõrjeveevarustuse parandamine (torustiku ja mahutite rajamine). 
 

Elanikkonna vähesuse ja suhteliselt hajali paiknemise tõttu ei ole ÜVK rajamine otstarbekas 
väljapool olemasolevaid piirkondi. Hajaasustuses jääb veevarustus toimima tuginedes 
individuaalsete salv- või puurkaevudele. Reoveekäitluseks on hajaasustuses erinevaid 
võimalusi: immutamine, omapuhasti rajamine või reovee kogumismahuti paigutamine. 
Reoveekogumisaladena on määratud: 

¶ Kanepi reoveekogumisala, pindala 45 ha, koormus 701 ie 

¶ Saverna reoveekogumisala, pindala 18 ha, koormus 353 ie; 

¶ Põlgaste reoveekogumisala, pindala 18 ha, koormus 410 ie; 

¶ Krootuse reoveekogumisala, pindala 14,8 ha, koormus 289 ie. 
 
Üldplaneeringu raames nähakse perspektiivse ühiskanalisatsiooni alasid ette Kanepi alevikus 
Teistes asulates perspektiivse ühiskanalisatsiooni alasid ei määrata. Uute elamumaade 
realiseerumisel tuleb kaaluda alade liitmist olemasolevate ühiskanalisatsioonivõrkudega. 

1.1.5  Põhjaveevarude uuringud 

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks 
tagatud põhjavee hea seisundi säilimine. Veeseaduse alusel hinnatakse piirkonnas 
põhjaveevaru juhul, kui veehaarde tootlikkus on suurem kui 500 kuupmeetrit ööpäevas. 

Põlva maakonna põhjaveevarud on kinnitatud Põlva ja Värska piirkonnas. 

 

Tabel 1. Põlva piirkonna kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjaveemaardla Veekiht, 
geoloogiline indeks 

Veehaare Põhjaveevaru 
m3/d 

Põhjaveevaru 
kategooria ja 
otstarve 

Põhjaveevaru 
kasutusaeg 

Põlva Kesk-Devon (D2) Piiri 1700 T1 joogivesi 31.12.2043 
  

Ähnioru 940 T1 joogivesi 31.12.2043 
 

Kesk-Alam- Piiri 1200 T1 joogivesi 31.12.2043 
 

Devon (D2-1) Ähnioru 2180 T1 joogivesi 31.12.2043 

 

1.1.6  Reoveekogumisalad  

Vastavalt veeseaduse § 93 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee 
suublasse juhtimiseks. Üle 2000 ie reoveekogumisala puhul peab kohalik omavalitsus 
põhjavee kaitseks tagama reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks 
reoveepuhastisse. 
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Veeseaduse § 101 sätestab: 

1) Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 
inimekvivalenti (edaspidi ie), 

2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie, 

3) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie 

 

Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumiga, s.o 
tuleb arvestada leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust. 

Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja- ja pinnavee kaitseks 
reoveekogumisala moodustada veeseaduse § 101 sätestatud reostuskoormusest väiksemate 
reostuskoormuste korral, kui see on keskkonnakaitse seisukohast ja sotsiaalmajanduslikult 
põhjendatud.  

Reoveekogumisalad kinnitatakse keskkonnaministri poolt. 

Kanepi valla kohta on käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal kinnitatud 4 
reoveekogumisala (vt allolevat tabelit) ning need kõik kuuluvad alla 2000 ie 
reoveekogumisalade hulka. 

 

Tabel 2. Kanepi valda puudutavad reoveekogumisalad  

Registrikood  Kogumisala 
nimetus  

Asukoht  Reostuskoormus (ie)  

RKA0650339 Põlgaste Põlvamaa, Kanepi 
vald, Põlgaste küla 

410 

RKA0650597 Krootuse Põlvamaa, Kanepi 
vald, Krootuse küla 

289 

RKA0650323 Saverna Põlvamaa, Kanepi 
vald, Saverna küla 

353 

RKA0650338 Kanepi Põlvamaa, Kanepi 
vald, Kanepi alevik 

701 

Allikas: Keskkonnaregister, 2024 

 

Valgjärve külas on käesoleva arendamise kava koostamise käigus tehtud arvutuste kohaselt 
võimalik moodustada reoveekogumisala pindalaga 10,5 ha ja arvestusliku reostuskoormusega 
211 ie (reostuskoormus 20,1 ie/ha, mis täidab reoveekogumisala moodustamise 
kriteeriumid). 

1.1.7  Vee erikasu tuse keskkonnaload   

Vastavalt veeseaduse § 187 peab vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi keskkonnaluba) 
olema muuhulgas ka siis, kui võetakse põhjavett rohkem kui rohkem kui 150 m3/kuus või 
rohkem kui 10 m3/ööpäevas ning juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, 
juhitakse heide otse põhjavette veeseaduse § 126 lõigetes 3 ja 5 sätestatu kohaselt, juhitakse 
sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, 
turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile, 
põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi. 

Keskkonnaameti poolt on Kanepi vallas vee-ettevõtjale välja antud allolevas tabelis toodud 
keskkonnaload. 
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 Tabel 3. Kanepi vallas välja antud vee-ettevõtte keskkonnalubade  andmed 

Nr Loa nr  Loa omanik  Kehtivuse  algus Kehtivuse lõpp 

1 L.VV/332261 AS Võru Vesi 01.01.2019 - 

2 L.VV/331162 AS Võru Vesi 01.01.2018 - 

3 L.VV/326059 AS Võru Vesi 01.05.2015 - 

4 L.VV/325507 AS Võru Vesi 01.11.2014 - 

16 L.VV/329165 Urmas Saetalu 18.05.2017 - 

Allikas: Keskkonnaregister , 2024 

1.1.8  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava d 

Oluliseks allikaks käesoleva arendamise kava koostamisel on varasemad kinnitatud 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavad: 

¶ “Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030” 
võeti vastu Kanepi Vallavolikogu 19.03.2019 määrusega nr 5. 

1.2  KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

1.2.1  Keskkond 

1.2.1.1 L¿hi¿levaade 

Ühinenud Kanepi vald asub geograafiliselt Põlvamaa lääneosas. 

Loodusgeograafiliselt asub Kanepi vald Otepää maastikurajooni idanõlval, Devoni ladestu 
avamusalal tüüpilisel Lõuna-Eesti kuppelmaastikul. Maastiku pinnamoe kujundavad 
sandurtasandikud lääneosas, künklik reljeef ning moreentasandikud ja jääjärvetasandikud, 
mida läbivad ürgorgude ahelad: Truuta, Kooraste-Jõksi-Piigandi, Võhandu ja Ahja jõe 
ürgorud. Reljeef on vahelduv, koosnedes mitmesuguse suuruse ja kujuga kuplitest, 
kühmudest ja küngastest, mille vahel looklevad ebakorrapärase kujuga soostunud lohud ja 
orud. Kõrgeimaks punktiks vallas on Hauka külas asuv Laanemägi (211 m). 

Vallas on puutumata puhas loodus, head keskkonnatingimused (tööstuslike saasteallikate 
puudumine). Valda läbib Võhandu jõgi ja Erastvere järvest saab alguse Ahja jõgi, omaette 
vaatamisväärsus on Tilleorg. 
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Joonis 1. Kanepi valla paiknemine (allikas: https://kanepi.kovtp.ee/tutvustus -ja -asukoht ) 

Peipsi järv 
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Vabariigi Valitsus kinnitas 26.01.2017 määrusega nr 36 haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise, mille tulemusena Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel 
moodustati uus haldusüksus nimetusega Kanepi vald. Uus omavalitsusüksus, nimetusega 
Kanepi vald, tekkis 21.10.2017.  

Kanepi vallas on 49 küla ja 1 alevik (Kanepi). 

1.2.1.2 Geoloogia, h¿drogeoloogia  

Suur osa Kanepi vallast paikneb Otepää kõrgustikul, mille maastiku eripära tuleneb põhiliselt 
selle kuhjekõrgustiku eri tüüpi pinnavormistike, eelkõige erineva koostisega küngastike 
vastastikusest paiknemisest.  

Kõrgustiku idapiiril Ahja jõe ürgoruga paralleelselt levivad ka tüüpilised ja uhutud lainjad 
moreentasandikud. Oluliseks reljeefis on ka ürgorud: Porijõe, Hilba ja Ahja jõe ürgorg. 

Kanepi vald tervikuna jääb Otepää kõrgustiku ida- ja kaguserva, hästiliigestatud reljeefiga 
alale. Vald asub aluspõhja Devoni ladestu Burtnieki lademe liivakivi avamusalal, mida katab 
paks pinnakate (keskmiselt 35 meetrit, ulatudes 70 meetrini).  

Pinnakate  

Kanepi vallas moodustavad pinnakatte fluvioglatsiaalsed kruusad, liivad ning moreen. Harvem 
esineb viirsavi positiivsetel pinnavormidel, küngastevahelistes orgudes esineb orgaanika 
sisaldusega liivasid, muda ning turvast.  

Aluspõhi  

Vald asub aluspõhja Devoni ladestu Burtnieki lademe liivakivi avamusalal. Devoni ladestu 
lamamiks on tavapärane Eesti stratigraafiline liigestus alates kristalsest aluskorrast ja 
jätkudes settelisest pealiskorrast: Vendi ladestu ja Alam-kambriumi ladestiku settekivimitest 
(liivakivi, aleuriit ja savi) ning Siluri ja Ordoviitsiumi ladestu karbonaatsetest settekivimitest 
(põhiliselt lubjakivist). Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja 
Peipsi järve vahelisel alal. 

Hüdrogeoloogia 

Veevarustuse joogiveeallikana kasutatakse Kanepi vallas Devoni ladestu Kesk-Devoni 
veeladestiku ja Kvaternaari ladestu põhjavett, ülejäänud põhjaveekompleksid lasuvad 
sügavamal ning vesi on kõrge mineraalainete sisaldusega. Devoni ladestu põhjavesi on 
reostuse eest reeglina kaitstud, Kvaternaari veekompleksi põhjavesi on kohati reostustundlik. 

Kvaternaari veekompleksi (Q) põhjavett kasutatakse salvkaevude ja ka puurkaevudega 
üksikmajapidamiste veevarustuses. Kõrgendikel moodustab veekompleksi kivimitest suurema 
osa moreen, milles on limno- ja fluvioglatsiaalsete setete vahekihte. Kvaternaari setete suure 
paksuse tõttu on veekompleks üldiselt hästi kaitstud pindmise reostuse eest. 

Kvaternaari veekompleksi survetase on reljeefist sõltuvalt väga ebaühtlane, ulatudes orgudes 
maapinnani, küngastel võib olla kuni paarikümne meetri sügavusel maapinnast. 

Esineb lokaalseid pinnasevee kihte. Veekompleksi lamamiks on Narva lademe domeriidid ja 
savikad dolomiidid (D2nr). Kvaternaari veekompleksi ja aluspõhjalise Keskdevoni veekompleks 
vahel ei ole selgeltväljendunud veepidet. 

Valla hajaasustusega alade majapidamised kasutavad enamasti salvkaevusid, mistõttu 
peamiseks joogivee allikaks on Kvaternaari vesi. Kesk-Devoni vett kasutatakse asulates - 
alevikes ja külades puurkaevude abil, mille sügavused on vahemikus 90-170 m (Kanepi 
Tehnika puurkaev).  

1.2.1.3 Looduskaitse 

Kanepi vallas on järgmised Natura 2000 võrgustikku kuuluvad kaitsealused alad ja objektid: 
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¶ Ürgorgudes paiknevad järved: Jõksi, Piigandi ja Koorase järved. 

¶ Hauka loodusala – on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi (liigirikkad 
madalsood) ja II lisa liigi elupaiga (harivesiliku elupaik) kaitseks. Harivesiliku 
püsielupaiga kaitse toimub vastavalt kaitse-eeskirjale. 

¶ Valgjärve loodusala – on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi (looduslikult 
rohketoiteline Valgjärve järv koos pargiga) kaitseks. 

¶ Veski loodusala – kaitseala on loodud 2001. aastal I kategooria kaitsealuse liigi 
(must-toonekurg) püsielupaiga kaitseks. Kaitsealal kasvav mets on 
ürgmetsailmeline. Must-toonekurg on alal pesitsenud 1980. aastast alates. Kaitseala 
pindala 63 ha. Vabariigi Valitsuse 27. Novembri 2001 määrusega nr 367 on 
kinnitatud „Veski looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Veski looduskaitseala 
kaitse-eeskiri”.  

¶ Ihamaru loodusala – kaitseala on loodud 1981. aastal. III kategooria kaitsealused 
liigid, kivistised ja mineraalid. 

¶ Hilba jõe hoiuala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas 
nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi 
– hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse. 

¶ Osõtsuu loodusala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas 
nimetatud elupaigatüüpide – liigirikaste madalsoode (7230) ning soostuvate ja soo-
lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – soohiilaka (Liparis loeselii) 
ja kollase kiviriku (Saxifraga hirculus) kaitse. 

¶ Palojärve loodusala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas 
nimetatud elupaigatüübi – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) kaitse. 

¶ Ahja jõe hoiuala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud 
elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku 
hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio 

crassus) elupaikade kaitse. 
 

Kanepi vallaga piirneb Otepää looduspark, mis kuulub Natura 2000 võrgustiku Otepää loodus- 
ja linnuala koosseisu. Loodusala on moodustatud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II 
lisa liikide elupaikade kaitseks. Linnuala on moodustatud linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I 
lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Otepää linnuala ühtib Otepää 
loodusalaga. Linnualal kaitstakse ka Valgjärve valla sümboli – väikse-konnakotka elupaika. 

1.2.1.4 Muud loodushoiualad ja kaitstavad objektid  
Väljaspool kaitsealasid asuvate Natura 2000 kaitsealadel toimub kaitsetegevuse korraldamine 
vastavalt keskkonnaministri määrusele ”Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine 
väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel”. 

Maastikukaitse alad ja kaitsealused pargid  

Maastikukaitseala ehk looduspark on kaitseala, mis on loodud maastiku säilitamiseks, 
kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. 

Loodusekaitseseaduse §281 järgi on maastikukaitseala eritüübid park, arboreetum ja puistu. 

Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning 
pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja 
arendamise suunamisega. Kaitsealuste parkide kaitse toimub vastavalt kaitsealuste parkide, 
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjale. 

Kanepi vallas on maastikukaitsealad ja kaitsealused pargid: 

¶ Liiva-Varbuse maastikukaitseala 

¶ Krüüdneri mõisa park – muinsuskaitse all; 

¶ Valgjärve mõisa metsapark ja Valgjärv – looduskaitse all; 

¶ Pikajärve m»isa park ï muinsuskaitse all. 
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ÜVK-torustikud ulatuvad osaliselt Liiva-Varbuse maastikukaitsealale ja Valgjärve mõisa 
metsapark territooriumile. 

Kui tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse 
üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon (ehitusteatis, 
projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt looduskaitseseaduse 
(edaspidi LKS) §-st 14 lg 1 kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Kaitseala valitseja on 
looduskaitseseadus § 21 lg 1 kohaselt Keskkonnaamet. LKS § 14 lg 2 sätestab, et kaitstava 
loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitstava 
loodusobjekti valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse 
eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. 

ÜVK tegevustega on hõlmatud või piirnevale lähialale registreeritud mitmed II ja/või III 
kategooria kaitsealuste liikide leiukohad või esinemisalad (nt Valgjärve ja Erastvere külades). 
Kaitsealuste liikide osas on oluline, et kui nende liikide kaitseks ei ole LKS § 48 lg 3 järgi 
moodustatud püsielupaika, rakendub LKS § 48 lg 4 kohaselt piiritlemata II ja III kategooria 
kaitsealuse liigi elupaigas isendi kaitse. 

Veekogude kalda ehituskeeluvööndisse uute trasside kavandamisel tuleb arvestada LKS § 38 
sätestatud kitsendustega. LKS § 38 lg 3 sätestab, et ranna või kalda ehituskeeluvööndis on 
uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Veekogude ehituskeeluvööndis ei laiene 
ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringu või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud 
tehnovõrgule ja –rajatisele (alus: LKS § 38 lg 5 p 8 ) ning olemasoleva elamu tarbeks rajatavale 
tehnovõrgule ja –rajatisele alus: LKS § 38 lg 4 p 9). LKS §-is 38 sätestatud kalda 
ehituskeeluvööndi nõuete järgimine ning erandi rakendamise õiguspärasuse väljaselgitamine 
ja kohaldamine on kohaliku omavalitsuse pädevuses. 

1.2.1.5 Pinnavesi  

Kanepi valla territooriumil on ligemale 30 järve, millest küll kõik ei ole tunnistatud avalikult 
kasutatavateks järvedeks. Suurimad järved on: Valgjärv, Piigandi järv, Piigandi Mustjärv, 
Jõksi järv, Kooraste Suurjärv, Lillu Järv, Prangli Jaskajärv, Penijärv, Palojärv, Väike Palojärv 
e. Kogrejärv, Osetsoo järv, Janukjärv, Untsa järv jt.  

Hüdrograafilise võrgu moodustavad lisaks jõed, rohked ojakesed, magistraalkraavid tehislike 
paisjärvekestega, väiksemad jõed (alla 25 km2 valgalaga) ja järved (alla 10 ha).  

Suurematest vooluveekogudest läbivad valda Võhandu jõgi, Ahja jõgi, Leevi jõgi, Sulaoja jõgi, 
Elva jõgi, Porijõgi, jt.  

Kehvas olukorras on Krüüdneri järv, mida ähvardab täis kasvamine. Vee äravoolu asukohta 
järvest on muudetud kui ehitati vana truubi asemele uus truup, mille tulemusena on järve 
ääres olevad kinnistud suurvee ajal üleujutatud. 

Lisaks nimetatud järvedele asub vallas mitmeid väiksemaid seisuveekogusid.  

Jõksi, Piigandi ja Koorase järved kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ning praeguseks 
hoiualadena kaitse alla võetud. 

Suurimad ojad vallas on Hurmi, Tsirgu ja Valgupere ojad. 

Veemajanduskavas käsitletud Kanepi vallas asuvaid Piigandi järve, Piigandi Mustjärve, Jõksi 
järve, Mutsina järve, Kooraste Suurjärve ja Piigandi Vähkjärve, mille seisund on hinnatud 
heaks. Kooraste Kõverjärve on hinnatud seisundile väga hea. Erastvere järv on hinnatud 
seisundile keskmine ja seisundi põhjuseks on toodud punkt- ja hajureostus. 

Vallas puuduvad suuremad märgalad. Osetsoo ümber Osetsoo järve on arvatud Natura alade 
koosseisu. 

Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni mõjude seisukohalt on olulised eelkõige 
reoveepuhastite heitvee suublaks olevad pinnaveekogumid. 

Järgnevalt anname lühiülevaate pinnaveekogumite seisundist vastavalt Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskava aastateks 2015-2021 (edaspidi VMK). Hinnagu anname vastavalt VMK 2014. 



Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035 

 

19 

a koondhinnangule. Vooluveekogumid olid jagatud seisundite kaupa parema poolt halvema 
poole järgmiselt: väga hea, hea, kesine, halb, väga halb. 

 

Võhandu jõgi 

Võhandu jõgi on valla suurim vooluveekogu ning reoveepuhasti heitveesuublaks Kanepi 
alevikule. 

Jõe seisundit on hinnatud kuues lõigus, millest Kanepi vallaga on seotud: Võhandu_1,  
Võhandu jõgi kuni Sillaotsa jõeni. Antud vahemikus paikneb Kanepi väljalask. Jõelõigu 
ökoloogiline seisund oli kesine, keemiline seisund oli hindamata, koondseisund hinnati 
kesiseks. Veekogumi seisundile on seatud ajakohastatud keskkonnaeesmärk jõuda hea 
seisundini aastaks 2027 ning erandi seadmise põhjendused veekogu lõigule on esitatud 
vastavalt VRD artiklile 4 järgmiselt: 4/1 - tehniline teostatavus - parandused saavutatavad 
etappidena, mis ületavad tähtaja. Esimeseks tähtajaks, aastaks 2021, ei ole eesmärgi 
saavutamine võimalik.  

Rohkem Võhandu jõe lõike Kanepi valla reoveepuhastite suublana kasutusel ei ole. 

 

Leevi jõgi 

Leevi jõgi on samuti Kanepi vallas keskse tähtsusega vooluveekogu ning on heitveesuublaks 
Saverna ja Valgjärve küladele. Jõe seisundit on hinnatud kahes lõigus, millest Kanepi vallaga 
on seotud: Leevi_1, Leevi Järvemäe ojani. Antud vahemikus paiknevad nii Valgjärve kui 
Saverna väljalasud. Jõelõigu ökoloogiline seisund oli kesine, keemiline seisund oli hindamata, 
koondseisund hinnati kesiseks. Veekogumi seisundile on seatud ajakohastatud 
keskkonnaeesmärk jõuda hea seisundini aastaks 2027 ning erandi seadmise põhjendused 
veekogu lõigule on esitatud vastavalt VRD artiklile 4 järgmiselt: 4/1 - tehniline teostatavus - 
parandused saavutatavad etappidena, mis ületavad tähtaja. Esimeseks tähtajaks, aastaks 
2021, ei ole eesmärgi saavutamine võimalik.  

Rohkem Leevi jõe lõike Kanepi valla reoveepuhastite suublana kasutusel ei ole. 

 

Orajõgi 

Orajõgi on heitveesuublaks Põlgaste külale. Orajõe seisundit on hinnatud kahes lõigus, millest 
Kanepi vallaga on seotud: Orajõgi_1 Orajõgi Põlva paisja↓rveni. Antud vahemikus paikneb 
Põlgaste reoveepuhasti heitvee väljalask. Jõelõigu ökoloogiline seisund oli kesine, keemiline 
seisund oli hindamata, koondseisund hinnati kesiseks. Veekogumi seisundile on tänase seisuga 
seatud ajakohastatud keskkonnaeesmärk jõuda hea seisundini aastaks 2027 ning erandi 
seadmise põhjendused veekogu lõigule on esitatud vastavalt VRD artiklile 4 järgmiselt: 4/1 - 
tehniline teostatavus - parandused saavutatavad etappidena, mis ületavad tähtaja. 
Esimeseks tähtajaks, aastaks 2021, ei ole eesmärgi saavutamine võimalik.  

Rohkem Orajõe lõike Kanepi valla reoveepuhastite suublana kasutusel ei ole. 

Ülejäänud suublaveekogusid: Krootuse ja Maaritsa ojasid, Veemajanduskavas kirjeldatud ei 
ole. 
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1.3  SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

1.3.1  Lühiülevaade 

Kanepi vald on vald Eestis Põlva maakonna lääneosas. Kanepi vald moodustati haldusreformi 
tulemusel 2017. aastal Valgjärve valla, Kõlleste valla ja Kanepi valla vabatahtlikul 
ühinemisel. 

Valla pindala on ligikaudu 525 va ruutkilomeetrit ja elanike arv 4780 inimest. Vald piirneb 
põhjas Kambja valla, lõunas Võru valla, edelas Antsla valla, läänes Otepää valla ja idas Põlva 
vallaga. 

Valda läbib riiklik Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee. 

Valla keskus asub Kanepis, mis on rahvaarvult valla suurim asula ja ainus alevik. 

Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seadusest lähtudes peaks ühisveevärk ja -kanalisatsioon kui 
ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee 
ärajuhtimine, toimima piirkonnas, mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 
50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või 
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. 

1.3.2  Kohalik omavalitsus  

Kanepi valla põhilistest finantsnäitajatest annab ülevaate allolev tabel. 

 

Tabel 4. Kanepi valla  koondeelarve 2024  

KOONDEELARVE 2024 eelarve  

PÕHITEGEVUSE TULUD 9 801 249  

Maksutulud 5 935 856 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 937 480 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 892 913 

Muud tegevustulud 35 000 

PÕHITEGEVUSE KULUD 9 714 294  

Antavad toetused 777 865 

Muud tegevuskulud 8 936 429 

PÕHITEGEVUSE TULEM 86 955  

INVESTEERIMISTEGEVUS -1 477 001  

Põhivara müük (+) 50 000 

Põhivara soetus (-) -1 201 600 

Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-) 

-80 001 

Muude aktsiate ja osade soetus (-) -97 500 

Finantstulud (+) 100 

Finantskulud (-) -148 000 

EELARVE TULEM +/- -1 390 046  

FINANTSEERIMISTEGEVUS 823 007  

Kohustuste võtmine (+) 1 205 007 

Kohustuste tasumine (-) -382 000 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -567 039  

Muutus sularahas ja hoiustes -567 039 

Eelarve kogumaht  11 623 395  

 

Kokkuvõtteks võimaldab Kanepi valla finantsseisund kaasfinantseerida käesolevas ÜVK 
arengukavas planeeritud investeeringuid. 
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1.3.3  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad  

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimismahud ja prognoosid on toodud käesoleva arendamise 
kava lisas 2. 

1.3.4  Valla elanikkonna põhinäitajad 

Alljärgneval joonisel on toodud Kanepi valla elanikkonda ja sotsiaalmajanduslikku olukorda 
iseloomustavad näitajad. 

Viimaste aastate trendidest ja suundumustest võib välja tuua järgmist: 

¶ Kasvanud on valla elanike arv (+0,12% võrreldes 2022.a.) 

¶ Suurenenud on töötute osakaal (+15,5%) 

¶ Ülalpeetavate määr on Eesti keskmisest suurem  (+6,6%) 

¶ Keskmine kuu brutopalk on alla Eesti keskmise (-14,23%) 

¶ Laste osakaal on 14,8% elanikkonnast, väiksem kui Eestis keskmiselt 

 

 

Joonis 2. Kanepi valla põhinäitajad (allikas: https://minuomavalitsus.ee/muud -
toolauad/piirkondlikud -pohinaitajad ) 

 

 

1.3.5  Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu  leibkonnaliikme kohta  

Võru Vesi AS-iga liitunud elanikele ja asutustele kehtivad nii vee- kui kanalisatsiooniteenuste 
osas ühtsed tariifid. 
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Tabel 5. Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid Kanepi vallas käibemaksuta 

Teenuse pakkuja  Vesi €/m3 Kanalisatsioon €/m3 

Võru Vesi AS  1,38 2,23 

 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
eest ületada 4% netosissetulekust. Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige 
paremini elanike maksevõimet. Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 
2,19 inimest (Põlva maakonnas). Eesti Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme 
netosissetulek Põlva maakonnas 2022.a 902,30 EUR kuus. (Statistikaameti aruandes ST08 
esitatud „Leibkonnaliikme netosissetulek kuus elukoha ja sissetulekuallika järgi’’). 

 

Tabel 6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonna liikme  kohta  

    2022 2023 2024 

Leibkonnaliikme 
netosissetulek 

EUR/kuus 902,3 1003 1070 

sissetuleku kasv     11,2% 6,6% 

Leibkonna netosissetulek 
aastas 

    26362 28110 

leibkonna kulutused veele 
ja kanalile 

EUR/aastas   232 243 

vee ja kanalisatsiooni 
kulude osakaal 
sissetulekutest  

EUR/aastas   0,9% 0,9% 

vee tarbimine 1 elaniku 
kohta l/päevas 

    69 69 

vee tarbimine 1 elaniku 
kohta m3 aastas 

    25,18 25,18 

leibkonna vee tarbimine 
aastas m3 

2,19   55 55 

veeteenuse koondtariif 
koos k.m. 

    4,20 4,40 

 

Hetkel ei moodusta vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutused märkimisväärset osa 
leibkonnaliikme sissetulekust (0,9% sissetulekust). 
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2 OLEMASOLEVAD ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI 
OBJEKTID 

2.1  KANEPI ALEVIK 

2.1.1  Kanepi alevik u ühisveevärgi objektid 

2.1.1.1 Puurkaev-pumplad 

Olemasolev veevarustuse süsteem baseerub Kanepi alevikus põhiliselt Kesk-Devoni 
põhjaveekompleksil. Kolmest puurkaevust üks puurkaev on reservis. Kanepi aleviku 
ühisveevärki varustavate puurkaevude andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 7. Kanepi aleviku  ühisveevärki varustavate  puurkaevu de tehnilised andmed  

Nimetus  Kanepi Kooli 
pk  

Kanepi 
Tehnika pk  

Kanepi lasteaia 
pk (reservis)  

Puurkaevu katastri nr 11301 11288 11294 

Ehitusaasta 1965 1982 1981 

Veekompleks D2ar D2ar D2ar 

Sügavus (m) 150 170 160 

Deebit (m3/h) 18 11,2 15 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

29 26 23 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

32 29,1 34 

Allikas: Keskkonnaregister  

2.1.1.1.1  Kooli puurkaevpumpla  

Kooli puurkaev nr 11301 paikneb Kanepi aleviku keskosas ning avab Kesk-Devoni 
veekompleksi. Puurkaev on rajatud aastal 1965. 

Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud veevõtt 
Kooli puurkaevust: 24 000 m3/a ehk 66 m3/d. Puurkaevpumpla operaator on AS Võru Vesi. 

Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones. 

Puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2009. aastal. Tööde 
käigus vahetati pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri- ja 
automaatikasüsteem. 

Puurkaevu süvaveepumba parameetrid: P = 5,5 kW, H=90 m, Q=9 m3/h. Pumba tööd juhib 
sagedusmuundur. 

Pumplahooneks on silikaattellistest rajatud omaaegne tüüpprojekt hoone. Katuseks on väga 
madala ühepoolse kaldega viilkatus. Hoone on rekonstrueeritud, väljast soojustatud ja 
kaetud profiilplekiga. 
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Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: OÜ Callefiks paigaldatud paralleelsed 
survefiltrid. Raua- ja mangaaniärastus toimub kompressoriga vee aereerimisega ning 
kvartsliiv-survefiltrites filtreerimisega.  

Pumplasse on paigaldatud rauaärastussüsteem Duubel ARS800 XP Duplex. Filtrisüsteem on 
mõeldud raua, mangaani ja väävelvesiniku eemaldamiseks toorveest. Koos raua 
eemaldamisega paranevad ka vee värvus ja hägusus. 

Filtri suurim kasutusrõhk on 3-6 bar. Filter on pidevatoimeline, automaatne ja kahe 
filtermooduliga, filtripaagi pesu ajal saab töödeldud vett edasi kasutada. Normaalselt 
filtreerivad moodulid koos ja läbipesu toimub ühel moodulil korraga.  

Rauafiltrisüsteemi läbinud vesi juhitakse tarbijale. Toorvett aereeritakse enne filtreerimist, 
selleks juhitakse toorvette suruõhku. Aeraatoris saavutatakse õhu ja vee efektiivne 

segunemine, mistõttu muudetakse lahustunud kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks 
oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on hästi filtreeritavad. Oksüdatsiooni ja järgneva 
filtratsiooni efektiivsust võimaldab suurendada filtris kasutatav spetsiaalne katalüütiline 
filtermaterjal. 

Töödeldud vesi liigub filtripaagis suunal ülevalt alla, läbides kihtidena asetunud 
filtrimaterjalid. Viimasena liigub vesi läbi paagi põhjas asuva kruusakihi ning vesi kogutakse 
kokku paagi põhjas asuvate pilutorude abil. Vabanenud õhk eraldub filtripaagi peal asuva 
õhueraldussüsteemi abil. Aeratsiooniks vajalik õhk saadakse kompressori abil. 

Analoogselt rauale oksüdeeritakse ja eemaldatakse veest ka väävelvesinik ja mangaan. 

Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest välja 
raua, mangaani ja muud lvees lahustumatud kolloidosakesed. Filtrimoodulite läbipesu toimub 
automaatselt kellaajaliselt. Kontroller juhib filtripaakide läbipesu, mida on võimalik 
aktiveerida taimeri abil. Filtrite tagasipesu ehk uhtumine on ette nähtud kordamööda ühes 
filtris filtreeritud veega läbi teise filtri. Analoogselt kogu veetöötlusega toimub filtripesu 
puurkaevu süvaveepumbaga. Filtreeritud (kuigi oluliselt suurema filtreerimiskiirusega) veega 
pesu on tõhusam ja filtreid säästvam kui pesu täielikult filtreerimata toorveega. Raua hägu 
ja filtri pilumütside ummistuste vältimiseks toimub tagasipesu tsükli lõpp pärisuunas ehk 
filtrist ja pilumütsist uhutakse pärisuunas välja tekkinud võimalik sete. Läbipesuvesi 
juhitakse kanalisatsiooni. 

Veepuhastussüsteemi projekteeritud nominaalne tootlikkus on 8 m3/h ja maksimaalne 

tootlikkus on 11 m3/h. Loputustsükli vooluhulk on 10 m3/h, kuid kuna tsükli pikkus on ca 8 
minutit, siis on tegelik veekulu ca 1,3-1,4 m3. 

Filtripesuvesi juhitakse Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooni. 

Pumpla on rahuldavas seisus, kuid vajab kindlasti õhukuivatit-niiskusregulaatorit, kuna hoone 
on seest niiske ning liigniiskus on halvasti mõjunud sisustusele – põrandaplaadid, lagi. 
Seetõttu vajab hoone ka sisemist sanitaarremonti.  

Pumpla sisetemperatuuri tagamiseks on hoonesse paigutatud elektriradiaator. 

Pumpla on varustatud kaasaegse veearvesti ja vajaliku proovivõtukraaniga. Kõigi AS Võru Vesi 
poolt hallatavate puurkaevpumplate veearvesti mark on Kamstrup FlowIQ31xx DN40. 

Puurkaevu sanitaarkaitsealasse, 50 m, jääb kooli parkla ja koolimaja, samas otsest ohtu 
põhjaveekvaliteedile nimetatud rajatised ei kujuta. Sanitaarkaitseala on aiaga piiramata. 



Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035 

 

25 

 

Joonis 2. Kanepi Kooli puurkaevpumpla/veetöötlusjaama välisvaade (2023)  

 

 

Joonis 3. Kanepi Kooli puurkaevpumpla/veetöötlusjaama sisevaade (2023) 

 

2.1.1.1.2  Tehnika puurkaevpumpla  

Tehnika puurkaevpumpla nr 11288 paikneb aleviku lõunaosas ning avab Kesk-Devoni 
veekompleksi. Puurkaev on rajatud aastal 1982. 

Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud veevõtt 
Tehnika puurkaevust: 13 800 m3/a ehk 37,8 m3/d. 

Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones.  
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Puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2009. aastal. Tööde 
käigus vahetati pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri- ja 
automaatikasüsteem. 

Puurkaevu süvaveepumba parameetrid: P = 5,5 kW, H=90 m, Q=9 m3/h. Pumba tööd juhib 
sagedusmuundur. 

Pumplahoone on rekonstrueeritud, väljast soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Katuseks on 
korraliku kaldega viilkatus. 

Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: OÜ Callefiks paigaldatud paralleelsed 
survefiltrid. Raua- ja mangaaniärastus toimub aereerimise teel kompressoriga ning kvartsliiv-
survefiltrites filtreerimisega. Veetöötlusseadmete tööpõhimõte on analoogne Kooli pumpla 
veetöötlusfiltritele. 

Filtripesuvesi juhitakse Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooni. 

Pumpla on heas seisus (visuaalselt parem kui Kooli pumpla), kuid vajab samuti õhukuivatit-
niiskusregulaatorit, kuna hoone on seest niiske ning liigniiskus on halvasti mõjunud sisustusele 
– põrandaplaadid. Otsene vajadus remondiks esialgu puudub.  

Pumpla sisetemperatuuri tagamiseks on hoonesse paigutatud elektriradiaator. 

Pumpla on varustatud kaasaegse veearvesti ja vajaliku proovivõtukraaniga. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m, on tagatud. Sanitaarkaitseala on aiaga piiramata. 

 

Joonis 4. Kanepi Tehnika puurkaevpumpla välisvaade (2023) 
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Joonis 5. Kanepi Tehnika puurkaevpumpla sisevaade (2023)  

 

2.1.1.1.3  Lasteaia puurkaevpumpla  

Lasteaia puurkaevpumpla nr 11294, paikneb Kanepi aleviku põhjaosas. Puurkaev on rajatud 
aastal 1981, kuid hetkel on reservis ja seda ei kasutata. 

AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on kaev märgitud reservis 
olevaks (ilma lubatud võetava vee koguseta) ja uues veeloa taotluses antud puurkaevu 
märgitud ei ole.   

Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones.  

Puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2011. aastal. Tööde 
käigus rajati puurkaevpumpla hoone. 

Pumplahoone on heas seisukorras - soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Hoone 
siseviimistluses on seinte ja põranda katmisel kasutatud keraamilisi plaate.  

Pumpla sisetemperatuuri tagamiseks on hoonesse paigutatud elektriradiaator. 

Pumpla on varustatud kaasaegse veearvesti ja vajaliku proovivõtukraaniga. 

2.1.1.2 Veetorustikud  

Kanepi aleviku ühisveevärgi torustiku kogupikkus on kaardilt mõõdetuna ligikaudu 15 588 m. 

Tänaseks on Kanepi aleviku amortiseerunud veetorustik suurelt jaolt rekonstrueeritud ning 
vanad, 1960.-ndatel rajatud malm- ja terastorud asendatud PE torudega.  

Veetorustikke on rajatud aastatel 2003-2004 koos Otepää maantee rekonstrueerimisega. 
Peale uute torustike rajamist 2003. ja 2004. aastal on aleviku joogiveevõrk ühendatud 
ühtseks süsteemiks. 

2011. aastal rekonstrueeriti Kanepi alevikus 4000 m veetoru ning tööd jätkusid aastal 2015 
Projekti: „Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioontorustiku ehitus“, realiseerimisega, mil 
rekonstrueeriti ca 3370 m veetorustikku. 

Veetorustike asukohad on näidatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemil. 
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2.1.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Tuletõrje veevõtuks on Kanepisse rajatud ca 2075 m tuletõrjeveetorustikku koos 14 
tuletõrjeveevõtukohaga. Töid teostati 2015. a Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioontorustiku 
ehitus, raames.  

Varasemast ajast on Kanepis veel üks vanem mahuti Tehnika tn 23 piirkonnas (seisund 
teadmata) ning üks hüdrant, mis aga ei ole töökorras. Tänasel päeval võib tuletõrje 
veevarustuse seisundiga Kanepi alevikus rahule jääda. 

Tuletõrje veetorustiku ja tuletõrje veevõtukohad on näidatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
skeemil. 

2.1.2  Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooni objektid  

2.1.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 10 724 m. 

Esialgne 1960.-ndatel.70.-ndatel rajatud kanalisatsioonivõrk on tänaseks praktiliselt 
kogu ulatuses rekonstrueeritud. Töid on teostatud käesoleval sajandil mitmetest 
projektidest, sealhulgas: Otepää maantee ehituse käigus ligikaudu 970 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku, 2011. aastal rekonstrueeriti Kanepi alevikus ja 2,6 km 
isevoolset kanalisatsioonitoru, Projekti: Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioontorustiku 
ehitus, I ja II etapp, raames;  Kanepi aleviku Kooli, Hurmi, Paju, Turu, Turu põik ja Niidu 
tänavate vee-, kanalisatsiooni- ja tuletõrjeveetorustike rekonstrueerimise projekti 
raames. Tänase seisuga on ligikaudu 9/10 aleviku isevoolsetest kanalisatsioonitorudest 
uutest PVC Sn8 plasttorudest. Ülejäänud torud on nii malmist, asbotsmendist kui 
keraamilised. 

2.1.2.2 Reoveepumplad 

Kanepi aleviku kanalisatsiooni välisvõrk koosneb isevoolsest ja survetorustikest, mida 
ühendavad pumplad. Rajatud on kolm reoveepumplat, mis on rajatud 2005. aastal: 

¶ Niidu tn reoveepumpla 

¶ Lille tn reoveepumpla 

¶ Weizenbergi tn reoveepumpla 

Kõik nimetatud on plastist kompaktpumplad, milles on ABS sukelpumbad (Q =32-68 m3/h; 
H=13-22 m; N = 1,2-3,2 kW). 

2.1.2.3 Reoveepuhasti 

Kanepi reoveepuhasti paikneb aleviku äärmises põhjaosas Kooli tn ääres. Reoveepuhasti 
suublaks on Võhandu jõgi. Reoveepuhastit on rekonstrueeritud 2005. ja osaliselt 2017. aastal.  

Kanepi aleviku reoveepuhasti karkassiks on 1970.-ndatel aastatel rajatud OYXD-180, mis 
rekonstrueeriti 2005. ja 2017. aastal. Puhasti on ehitatud raudbetoonist, seinad 
monteeritavatest elementidest ja põhi monoliitsest raudbetoonist. Konstruktsioonilt on 
OXYD-tüüpi puhastid betoonvaheseintega jagatud neljaks sümmeetriliseks iseseisvaks 
sektsiooniks. 

Reoveepuhasti koosneb voolusuunas: 

¶ Võreruumist, kasutatakse automaatvõret; 
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¶ Reoveepumplast, mis paikneb võreruumis, automaatvõreseadme all ja pumpab võre 
läbinud reovee edasi puhastussprotsessi, kestvusõhustusega aktiivmudapuhastisse; 

¶ Reoveepuhasti aerotankid; 

¶ Järelsetitid; 

¶ Biotiik pindalaga 2000 m2. 
 

Raudsulfaadi, Fe2(SO4)3 dosaator paikneb puhurite ruumis, mis paikneb reoveepuhasti teises, 
puhuritehoones, künka otsas (vt foto). 

Vanast OXYD-180 aerotankidest on kasutusel pooled (vastab OXYD-90-nele), aastal 2017 
lülitati käigust välja osa vanadest tankidest. Lisaks rekonstrueeriti viimase rekonstrueerimise 
käigus, aastal 2017, täielikult võreruum ja paigaldati uus automaatvõre. 

Varasemad kaks biotiiki ühendati ühtseks ja sellesse paigaldati tiigipinna paremaks 
ärakasutamiseks trossile kilevahesein, mis tagab tiiki läbiva vee liikumise serpentiinikujulisel 
trajektooril. Need tööd teostati aastal 2005. Biotiikides toimub mõningane lämmastiku ja 
fosfori ärastus. Puhasti projekteeritud vooluhulk on kuni 210 m3/d. Puhasti otseseks suublaks 
on vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/331162 – Krõmpsi kraav, kuid lõplikuks suublaks on 
Võhandu jõgi. 

 

Tabel 8. Kanepi reoveepuhasti heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

05.06.2023  analüüsitulemused 

Kanepi RVP väljavool 3,6 6,6 1,3 9,6 33 7,6 

Keskkonnaloaga nr L.VV/331162  määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6-9 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

 

Joonis 6. Kanepi reoveepuhasti  (1) (2023)  
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Joonis 7. Kanepi reoveepuhasti (2) (2023)  

 

 

Joonis 8. Kanepi r eoveepuhasti (biotiik) (2023)  

 

2.1.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Sademevee kogumine toimub Kanepi alevikus osaliselt A. Weizenbergi tänaval. Sademevesi 
juhitakse  kraavi A. Weizenbergi tänava reoveepumpla lähistel. 
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2.2  PÕLGASTE KÜLA 

2.2.1  Põlgaste küla ühisveevärgi objektid 

2.2.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.2.1.1.1  P»lgaste puurkaev-pumpla 

 

Tabel 9. Põlgaste küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus  Põlgaste küla 
pk 

Puurkaevu katastri nr 11283 

Ehitusaasta 1985 

Veekompleks D2ar 

Sügavus (m) 120 

Deebit (m3/h) 13,6 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

29,5 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

32,5 

Allikas: Keskkonnaregister  

 

Põlgaste puurkaevpumpla, katastri nr 11283, rajatud aastal 1985, sügavus 120 m asub küla 
idaosas ja on rekonstrueeritud aastal 2009. 

Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud veevõtt 
Põlgaste puurkaevust: 40 000 m3/a ehk 110 m3/d. 

Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones.  

Põlgaste puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui ka tehnoloogiliselt 2009. aastal. 
Tööde käigus vahetati pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri- ja 
automaatikasüsteem. Soojustatud eterniitkatuse ja seintega pumplahoone on heas 
seisukorras. Hoone siseviimistluses on seinte ja põranda katmisel kasutatud keraamilisi 
plaate. Pumplahoones paiknevale puurkaevule on paigaldatud kraan veeproovide võtmiseks. 
Samuti on paigaldatud kraan veeproovide võtmiseks töödeldud joogiveest. Puurkaevupumba 
tööd juhib sagedusmuundur vastavalt rõhu muutustele veevõrgus. 

Puurkaevu süvaveepumba parameetrid: P = 5,5 kW, H=90 m, Q=9 m3/h. Pumba tööd juhib 
sagedusmuundur. 

Hoone katuseks on soojustatud ühepoolse kaldega viilkatus. 

Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: OÜ Callefiks paigaldatud paralleelsed 
survefiltrid. Raua- ja mangaaniärastus toimub kompressoriga vee aereerimisega ning 
kvartsliiv-survefiltrites filtreerimisega. Filtrisüsteem on mõeldud raua, mangaani ja 
väävelvesiniku eemaldamiseks toorveest. Koos raua eemaldamisega paranevad ka vee värvus 
ja hägusus. Komplekti kuulub kompressor, aeratsioonikamber ja õhu-/gaasieraldi. 
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Veepuhastussüsteemi projekteeritud nominaalne tootlikkus on 8 m3/h ja maksimaalne 
tootlikkus on 11 m3/h. Loputustsükli vooluhulk on 10 m3/h. Läbipesu kestus ca 14 min, seega 
koguseks ca 2,3 m3 kahe filtri kohta. Läbipesu toimub kolme päeva tagant kell 2 paiku öösel. 

Vajalik õhutemperatuur on tagatud soojapuhuriga, elektriradiaator puudub. Pumplatorustik 
on valmistatud põhiliselt PVC-U pumplasiseseks veetorustikuks mõeldud torudest, lõiguti on 
seadmete ümber vasktorud ja puurkaevust väljub PE toru. 

Pumpla territooriumil paikneb vana metallist veetorm, mis on kasutusest väljas. 

Pumplahoones ja hoone ääres olevas muldkehas on säilitatud vana ja käigust välja ca 5 m3 
hüdrofoor. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m on tagatud ja aiaga piiratud. Kohati on aed aga katkendlik, 
lagunenud ja lääpa vajunud. 

Põlgaste küla keskuses paikneb ka reservpuurkaevupumpla, mis on rekonstrueerimata ja 
katastrisse kandmata. 

 

 

Joonis 9. Põlgaste küla puurkaevpumpla hoone  välisvaade ja veetorn (2023)  
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Joonis 10. Põlgaste küla puurkaevpumpla hoone sisevaade (2023) 

2.2.1.2 Veetorustikud  

Põlgaste küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on tänase seisuga kaardilt mõõdetuna 
ligikaudu 6245 m. 

Ligikaudu 3500 m veetoru rekonstrueeriti KIK-i toel 2012-2013. aastal. Ülejäänud torustik on 
jätkuvalt vana ja amortiseerunud, rekonstrueerimise näeme ette käesoleva töö lühiajalises 
programmis. 

Külasse on palju rajatud ka tööstuslikku veetorustikku, mille renoveerimine ei kuulu vee-
ettevõtja vastutusalasse. Ühisveevärgi torustiku seisund on tänasel päeval rahuldavast heani, 
täiendavate rekonstrueerimiste tulemusena lühiajalises programmis saab küla sisuliselt uue 
veetorustiku. 

2.2.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Põlgaste külas asuvad tööstusrajoonis, küla idaosas kaks veetorni, millest on võimalik võtta 
tuletõrje kustutusvett. Veevõtukohad katavad ära tuletõrjevee vajaduse tööstusrajoonis. 

Põlgaste küla lõunaossa, Saia teele rajati 2012. aastal nõuetekohane tuletõrje 
veevõtumahuti, mille maht on 2x35 m3. Mahuti kuivhüdrandist võetud vett saab paakauto viia 
küla teistesse osadesse. Arendusena on tulevikus võimalik võtta tuletõrje veeallikana 
kasutusele ka Põlgaste puurkaevu territooriumil olev vana veetorn, mis tagaks tuletõrje 
veeallika olemasolu nii küla keskuses kui idaosas. Veetorn vajab veepidavuskatset ja 
vajadusel renoveerimist. 

2.2.2  Põlgaste küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.2.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Põlgaste küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ligikaudu 91% küla elanikest. Küla 
ühiskanalisatsioon on peaasjalikult isevoolne, ainus reoveepumpla paikneb reoveepuhastil. 
Küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2915 m. Küla esialgne kanalisatsioonivõrk 
pärines 1960.-ndatest-70.-ndatest, kuid praktiliselt kogu olemasolev kanalisatsioonivõrk on 
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tänaseks rekonstrueeritud KIK keskkonnaprogrammi projekti: Põlgaste asula vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku ehitus, raames, aastal 2012, jätkuprojektina osalt ka 2014. Kogu 
olemasolev kanalisatsioonivõrk on suhteliselt heas korras. Infiltratsioonivee osakaal on väike. 

2.2.2.2 Reoveepuhasti 

Põlgaste küla reoveepuhasti reostuskoormus vastavalt Keskkonnaministri Käskkirjale 1080 
reoveekogumisalade kehtestamise kohta, on 410 ie-d. 

Olemasolev Põlgaste reoveepuhasti on täielikult rekonstrueeritud Kanepi valla 
omavafinantseeringuna aastal 2016. Varasem looduslik lodu taimkatte-filterpuhasti ehk 
märgalapuhasti, mis rajati alles aastal 2005, ammendas ennast 10 aastaga. Eelmine puhasti 
paiknes praeguse reoveepuhasti lähistel ning on tänaseks lammutatud (kokku lükatud). Kinni 
on aetud ka teine biotiik, pindalaga 1770 m2. Üks biotiik, endine looduslik tiik, on tänaseks 
samuti tööst väljas ning puuduvad heitveeühendused sellesse. 

 

Eelmisest reoveepuhastist jäi käiku aastal 2012 paigaldatud automaatvõreseade. 

Puhasti on ehitatud Wesico Project OÜ (projekteeritud Keskkond&Partnerid OÜ) poolt. 

 

Rekonstrueeritud Põlgaste reoveepuhasti kujutab endast annuspuhastit, mis on täielikult 
maa-alune. Puhasti projektparameetrid on: 

Q = 38 m3/d 

R = 380 IE-d. 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest-sõlmedest: 

¶ Automaatvõre (osaliselt maa-alune), mis paikneb võrehoones. 

¶ Reoveepumpla. 

¶ Ühtlustusmahuti (koos annuspumbaga). 

¶ SBR-mahuti ehk aerotank, mis koosneb eelsetitist (koos pumbaga) ja 

aeratsioonimahutist, mis on samuti varustatud pumbaga. 

 
Puhastit ümbritseb vana piirdeaed, mis osaliselt mõnes lõigus puudub. 

Maa-alune põhipuhasti koosneb kahest suurest mahutist: 

¶ Ühtlustusmahuti, mis on omavahel vaheseinaga jaotatud ühtlustus- ja mudamahutiks. 

Ühtlustusmahuti maht on 30 m3 ja mudamahutil 15 m3. 

¶ Protsessimahuti (SBR), mis on jaotatud eel- ehk esisetitiks ja aerotankiks. Esisetiti 

maht: 19 m3 ja kogu protsessimahuti maht 60 m3. 

Ühtlustusmahutist pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi eelsetitisse, millest 
omakorda SBR ehk annuspuhastisse. Annuspuhasti erineb tavapärasest aktiivmudapuhastist 
selle poolest, et reovesi suunatakse protsessi annusekaupa st, et uus kogus reovett 
suunatakse puhastusse alles siis, kui eelnev kogus reovett on puhastatud ja väljavoolu 
juhitud. Kogu bioloogiline puhastus toimub ühes mahutis ning nitrifikatsiooniks- ja 
denitrifikatsiooniks vajalik olukord tekitatakse õhustamise reguleerimisega. 

Fosforiärastus toimub raudsulfaadi - Fe2(SO4)3 lahuse (PIX) simulataansadestuse teel 
aerotanki.  

Aeratsiooniks vajalikud puhurid ja keemilise fosforiärastuse kemikaali dosaator paiknevad 
maapealses konteineris. 
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Puhastatud heitvesi juhitakse kraavi, millest see voolab suublasse – Toomõja ojja (viimane 
suubub omakorda Orajõkke) kui vajadusel ka biotiiki. Enne 2016. reoveepuhasti 
rekonstrueerimist olid kaks biotiiki endise märgalapuhasti olulised komponendid. Tänaseks 
on teine järjestikustest biotiikidest likvideeritud ja esimene, pindalaga 2410 m2, on reservis, 
mistõttu seda puhastusprotsessi osaks ei liigitata. Enamuse ajast toimub reoveepuhastus vaid 
põhipuhastist ja seejärel juhitakse puhastatud heitvesi otse suublasse. Proovivõtt toimub 
proovivõtukaevust enne suublasse juhtimist. 

Mudamahuti paikneb kõrvuti annuspuhasti ühtlustusmahutiga ühes suuremas reservuaaris 
eraldatud vaheseinaga ruumis. Mudamahuti maht on 15 m3. Mudamahutisse suubuva 
mudaeemaldustoru otsa all on PVC De160 toru liigmuda juhtimiseks väljavoolutorust eemale. 
See on vajalik selleks, et liigmuda eemaldamise ajal voolaks õhustuskambrisse tagasi 
võimalikult selge vesi, mis jääb tihenenud mudakihi peale. 

Eemaldatud liigmuda aeroobseks stabiliseerimiseks ja selle kihistumise vältimiseks on 
mudamahuti põhja projekteeritud õhutoru, mille küljes on 3 jämemull-aeraatorit. Muda 
õhustamise ja läbisegamise ajal tuleb mudamahutisse anda õhku ca 10 m3/h. Mudamahuti 
õhustamiseks kasutatakse eraldi väikest puhurit, mis lihtsustab õhustamise-segamise 
automatiseerimist. Kui õhustamine seisata, siis vajub muda mahuti põhja ja tiheneb. 
Tihenenud muda peale jääb selginenud vee kiht. Sellest kihist voolab vesi liigmuda 
eemaldamise ajal tagasi protsessi.  

Mudamahutis tiheneb muda sedavõrd, et kuivainesisaldus tõuseb 2…3 %-ni. Kui mahuti on 
täitunud tiheda mudaga ca ¾ ulatuses kogumahust, tuleb paakautoga muda välja vedada  
mudaväljakule. 

Põlgaste reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 10. Põlgaste heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

16.02.2023  analüüsitulemused 

Põlgaste RVP väljavool 3,3 7,0 0,37 10 44 7,2 

Keskkonnaloaga nr L.VV/331162  määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6-9 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 
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Joonis 11. Põlgaste reoveepuhasti koos võrehoonega (2023) 

 

  

Joonis 12. Puhurid ja keemilise fosforiärastuse kemikaali dosaator (2023)  
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Joonis 13. Põlgaste biotiik (2023) 

2.2.2.3 Sademeveekanalisatsioon 

Põlgaste külas puudub sademeveekanalisatsioon. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud 
sadevee imbumisega haljasaladele. 

2.3  SAVERNA KÜLA 

2.3.1  Saverna küla ühisveevärgi objektid 

2.3.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.3.1.1.1  Saverna puurkaev-pumpla 

 

Tabel 11. Saverna küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus  Saverna pk 

Puurkaevu katastri nr 11213 

Ehitusaasta 1976 

Veekompleks D2ar 

Sügavus (m) 140 

Deebit (m3/h) 20,5 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

12,5 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

18,5 

Allikas: Keskkonnaregister  
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Saverna küla ühisveevärgi veeallikana kasutatakse ühte puurkaevu nr 11213 (puurimisaasta 
1976, sügavus 140 m, vesi võetakse D2 põhjaveekihist). 

Puurkaevpumpla on täielikult rekonstrueeritud aastal 2012 (üleantud 2013), puurkaevu päise 
ümber on ehitatud uus soojustatud puitkonstruktsiooni ja puitvoodriga kaetud hoone. 

Hoone katuslagi on ühepoolse kaldega, hoone ümber on valatud betoonist pandus ja toimib 
vihmaveekogumis- ja ärajuhtimissüsteem. Vundamendiks on valatud plaatvundament, mis on 
ühtlasi pumpla põrandaks. 

Pumplahoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, õhukuivatit ei ole. Hoone kütmine 
toimub kahe elektriradiaatori abil. Elektriradiaatorid on varustatud termoanduriga. Pumpla 
on kahest küljest piiratud ca 30 m kauguselt piirdeaiaga. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 
on registriandmetel 50 m. 

Töötavas puurkaevus on süvaveepump, mark: ZDS, mudel: QS4X.10-12 järgnevate 
parameetritega: 

¶ Q = 6 m3/h 

¶ H = 60 m 

¶ P = 2,2 kW. 

 

Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega, mille projektnäitajad on järgmised: 

¶ Keskmine ööpäevane tarbimine Qkesk d = 53,01 m3/d 

¶ Maksimaalne ööpäevane tarbimine Qmax d = 60,96 m3/d 

¶ Maksimaalne tunnine veetarbimine Qmax h = 14,27 m3/h 

¶ Vajalik vee väljundrõhk (tõstekõrgus) H = 38 mvs 

 

Veetöötlusjaam koosneb järgmistest sõlmedest: 

¶ Injektoriga aeratsioonisüsteem 

¶ Kloraator, pidevrežiimil vee täiendavaks oksüdeerimiseks naatriumhüpokloritiga. 

¶ Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja 

saavutamiseks. 

¶ survetõstepump, II aste 

¶ survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks (2 tk) 

¶ Kogumismahuti  

¶ Hüdrofoor 

¶ Rõhuandur. 

 

Kui algselt töötas veetöötlusjaam (VTJ) üksnes injektoriga õhustamisel, siis tegelikkuses ei 
olnud menetlus piisav mangaanieralduseks ja algselt puhatveereservuaarina projekteeritud 
kogumismahutit kasutatakse eelaeratsioonimahutina. Lisaks oksüdeerib vett pidevrežiimil 
töötav kloori dosaator. Peale eelaeratsiooni pumbatakse õhustatud vesi II-astme pumpadega 
läbi kahe paralleelse kvartsliivfiltri tarbimisvõrku. Pumpla on kaheastmeline. 

Mahuti on PE-materjalist ja selle maht on 5000 l. 

II-astme pumpade mark on Nocchi ja mudel MCX. 
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II astme pumpade parameetrid: 

¶ Q = 4,8 m3/h (3 tk) 

¶ H = 38 m 

¶ P = 1,8 kW. 

 

Survefiltri materjalina kasutatakse kruusa, kvartsliiva ja katalüütilist materjali Aquamandix. 

Rõhu reguleerimiseks on pumplas lisaks kasutusel 300 l membraanhüdrofoor. 

Pumplasisene veetorustik on joogiveetorustiku sertifikaati omav PVC-U liimühendusega 
paigaldatav plasttorustik. 

VTJ on varustatud ka desinfitseerimisseadmega NaOCl baasil, mis paikneb peale esimest 
aeratsiooni injektoriga. Kui kloraator oli algselt projekteeritud peamiselt vee 
desinfitseerimiseks, juhuks kui veekvaliteet ei vasta normidele mikrobioloogiliste näitajate 
osas, siis hetkel kasutatakse Saverna veetöötlusjaamas naatriumhüpokloriti doseerimist ka 
täiendava oksüdandina. 

Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse filtreeritud vett ja II-astme pumpasid. Uhtumist 
teostatakse regulaarselt, etteantud intervalli järel kell 3.00 öösel, mil tarbimine on kõige 
väiksem. Uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni (vt lisa, ÜVK joonised). Uhtevee 
ärajuhtimiseks ehitati spetsiaalselt 140 m torustikulõik. Survefitri läbinud vesi on piisavalt 
surve all, et liikuda eesvoolu ilma täiendava pumplata. 

 

Joonis 14. Saverna puurkaevpumpla välisvaade (2023) 
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Joonis 15. Saverna puurkaevpumpla sisevaade (2023)  

2.3.1.2 Veetorustikud  

Saverna küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on kaardilt mõõtes ligikaudu 6705 m. 

Saverna ühisveevärk, sealhulgas veevõrk on rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1960-
1990, kuid viimastel aastatel on teostatud ka ulatuslikke rekonstrueerimis- ja 
laiendustöid. 

Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks täielikult kaetud ühisveevärgiga ning 
kõigile tarbijaile on ühendus tagatud.  

Aastatel 2012-2013 KIK keskkonnaprogrammi raames ellu viidud Saverna Ühisveevärgi Projekti 
käigus rajati ja rekonstrueeriti kokku 3410 m veetorustikke. 

Veetorustike asukohad on näidatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemil. 

2.3.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Saverna küla tuletõrjevee varustus põhineb tuletõrje veevõtukohal ja –mahutitel. 
Veevõtukohaks on küla lõunaosas paiknev tiik. Veevõtumahutid paiknevad kooli ja garaaži 
juures. 

2.3.2  Saverna küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.3.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Saverna küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 77% elanikkonnast, ca 237 
inimest. Teenusega kaetud kogu elanikkond, kellel on tänaseks olnud võimalus teenusega 
liituda. Külas on kaks (2) reoveepumplat ja aastal 2018 valminud uus rekonstrueeritud 
reoveepuhasti. 

Reoveekogumisalal, ida pool Tartu-Võru-Luhamaa maanteed, on täna neli kinnistut, 
kellel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniteenusega liitumiseks, need on Leevi 
jõeäärsed kinnistud: Metsanurga, Pärna, Jõekalda ja Salu. 
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Saverna küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2450 m, survetorustikku on 
740 m. 

Saverna küla ühiskanalisatsioonitorustikust on rekonstrueeritud 1400 m Saverna 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprojekti käigus aastatel 2012-2013 ning ca 1000 m on 
vanem torustik. Samas võib öelda, et pea- ja magistraaltorustik on suuremas osas 
rekonstrueeritud ning vanemad osad kujutavad endast põhiliselt haruühendusi. 

2.3.2.2 Reoveepumplad 

Saverna külas asub tänasel päeval kaks reoveepumplat, mis mõlemad on täielikult 
rekonstrueeritud aastal 2013. 

Üks pumplatest, peapumpla paikneb küla keskuses korrusmajade piirkonnas, teine eelnevast 
põhja pool, külakeskuse lähistel. 

Tegemist on uuemat tüüpi plastkorpuses paiknevate reovee kompaktpumplatega, milles 
toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse paigaldatud pumpa töötavad 
kordamööda režiimil. 

Peapumpla karakteristikud on järgmised:  

¶ Pumpade arv: 2 

¶ Võimsus P = 1,5 kW 

¶ Tootlikkus Qmax = 21,6 m3/h; 

¶ Tõstekõrgus Hmax = 12 m; 

 
Pumpla nr 2 karakteristikud on järgmised: 

¶ Pumpade arv: 2 

¶ Võimsus P = 1,1 kW 

¶ Tootlikkus Qmax = 10,8 m3/h; 

¶ Tõstekõrgus Hmax = 6,0 m. 

2.3.2.3 Reoveepuhasti 

Saverna reooveepuhasti on täielikult rekonstrueeritud aastal 2018. Projekt teostati KIK 
keskkonnaprogrammi projekti: Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimine, raames. 

Reoveepuhasti projekteerija oli Keskkond & Partnerid OÜ ning ehitustööde peatöövõtja: 
Konsortsium Wesico Project OÜ ja Wesico Infra OÜ. 

Projekteeritud reoveepuhasti tehnilised andmed:  

¶ keskmine vooluhulk Qkd = 40 m3/d  

¶ maksimaalne vooluhulk Qmaxd = 60 m3/d  

¶ reostuskoormus R = 360 IE  

Reoveepuhasti koosneb järgmistest osadest:  

¶ Ühtlustusmahuti 20 m3  

¶ Mudamahuti – 10 m3  

¶ - Biokilereaktor  

o anox-kamber (10 m3)  

o õhustuskamber (40 m3)  
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¶ - Järelsetiti – 7,1 m2/9,3 m3  

¶ - Biotiik – 1600 m2 . 

Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda juhitakse kas õhktõstuki või mudaeemalduspumbaga 
järelsetitist mudamahutisse. Mahutis see tiheneb gravitatsioonilisel teel. Vee tase mahutis 
on 2,24 m ja vee maht on 10,0 m3. 

Fosforiärastussüsteem koosneb kemikaalikanistrist V=25L ja dosaatorpumbast ning asub 
puhurite ruumis. Fosforiärastussüsteem töötab ajalise juhtimise järgi. 

Saverna reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Leevi jõgi. Eesti põhjavee kaitstuse 
kaardi alusel jääb piirkond kaitstud põhjaveega alale. 

Reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 
määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 50 m (maa-alused ja pealt 
kinnised mahutid). 

Puhastikompleksi ümber rajati projekti käigus korralik piirdeaed. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret 
teostatakse puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse 
reoveepuhasti väljavoolus järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. Saverna 
reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 12. Saverna reoveepuhasti heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

04.05.2023  analüüsitulemused 

Saverna RVP väljavool <3 5,3 1,0 12 35 7,4 

Keskkonnaloaga nr L.VV/326 059 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 - 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

 

 

Joonis 16. Saverna reoveepuhasti piirdeaiaga (2023)  
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Joonis 17. Saverna reoveepuhasti kinnikasvanud biotiik (2023)  

2.3.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Saverna külas puudub sademevee kanalisatsioon, kuid arvestades asula hoonestuse hajusust, 
kõvakattega tänavate puudumist ja suurt haljastupindade osatähtsust, ei ole põhjendatud 
Saverna külla sademe- ja drenaaživete kogumis- ja puhastussüsteemide rajamine. 
Sademevesi juhitakse haljasaladele. 

2.4  KROOTUSE KÜLA 

2.4.1  Krootuse küla ühisveevärgi objektid 

2.4.1.1 Puurkaev-pumplad 

Külas on kaks ühisveevärgi puurkaevu – kaupluse ja keskuse puurkaevud, millest töös on 
kaupluse puurkaev nr 11130 ja keskuse kaev nr 11127 on reservis. Ühisveevärgiga on liitunud 
ca 74% elanikkonnast. 

Krootuse küla ühisveevärgi operaator on alates 01.01.2019 AS Võru Vesi. Krootuse küla 
ühisveevärki varustavate puurkaevude andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 13. Krootuse küla ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus  Krootuse 
kaupluse pk  

Krootuse 
keskuse pk  
(reservis)  

Puurkaevu katastri nr 11130 11127 

Ehitusaasta 1980 1974 

Veekompleks D2-1 D2-1 

Sügavus (m) 270 280 
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Deebit (m3/h) 8 18,3 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

19 60 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

90 66,5 

Allikas: Keskkonnaregister  

2.4.1.1.1  Kaupluse puurkaevpumpla 

Krootuse küla ühisveevärgi puurkaevuks on kaupluse puurkaevpumpla nr 11130 (puurimisaasta 
1980, sügavus 270 m, vesi võetakse D2-1 põhjaveekihist), mis paikneb küla kirdeosas. 

Küla keskosas asuv keskuse puurkaev, mille rõhuregulaatorina on töötanud ka veetorn, on 
suletud ja reservis. Keskuse puurkaevu sulgeda ega tamponeerida ei kavatseta, kuna üks 
täiendav töökorras puurkaev peab kasvõi hädaolukorra juhtumiks külas olema. 

Krootuse kaupluse puurkaevpumpla on täielikult rekonstrueeritud aastal 2010, mil puurkaevu 
päise ümber olnud plokkidest hoone soojustati ning vooderdati pealt profiilplekiga, s.t 
puurkaevu suue asub pumplahoones. 

Hoonele on peale ehitatud kahepoolne viilkatus ning see on kaetud katuseplekiga. Vihmavee 
äravoolusüsteem puudub, samuti pole hoone ümber eraldi pandust rajatud. Hoone on 
ümbritsetud haljasalaga ning sademete- ja lumesulamisvesi imbub pinnasesse. 

Töötavas puurkaevus on süvaveepump, mark: CPK 8A-37 nr 90, pump on paigaldatud 60  m 
sügavusele veepiirist. 

Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: EURA – IRA75 DUPLEX, mis koosneb 
kompressorist ja filterkomplektist. Filtreid on kaks ja need töötavad paralleelselt. 
Filtermaterjalina on kasutusel kruus ja kvartsliiv. 

Süvaveepumba tööd, pöördeid ja rõhku reguleeritakse sagedusmuunduriga. 

Pumplasisene veetorustik on põhiliselt tsingitud torust, mis kohati asendatud 
joogiveetorustiku sertifikaati omava PVC-U liimühendusega paigaldatava plasttorustikuga. 

Pumpla on varustatud veearvestitega nii puurkaevust pumbatavas kui võrkuantavas osas. Nii 
puurkaevust pumbatava kui filtreeritud vee proovide võtmiseks on olemas proovivõtukraanid. 

Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse puurkaevu vett ja uhtumine toimub süvaveepumba 
baasil. Uhtumist teostatakse regulaarselt, üks kord ööpäevas kell 3.00 öösel, mil tarbimine 
on kõige väiksem.  

Õhutemperatuuri hoitakse pumplaruumis nõutud tasemel soojapuhuriga, mis on käivitatav 
termoanduriga. 

Pumplaruumis ja pumplaruumi kõrval muldkehas on säilinud vana hüdrofoor (ilmselt 10 m3). 
Hüdrofoor on hoones läbilõigatud ja ava kinni ehitatud, hoone kõrval on säilinud osa vanast 
hüdrofoori katnud muldkehast. 

Pumplahoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, õhukuivatit ei ole. 

Elekter on pumplasse viidud õhukaabliga. 

Pumpla on kahest küljest piiratud ca 30 m kauguselt piirdeaiaga. Puurkaevu sanitaarkaitseala 
ulatus on registriandmetel 30 m. Puurkaevpumpla ümbrus on hästi korrastatud. 
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Joonis 18. Krootuse Kaupluse puurkaevpumpla/veetöötlusjaama välisvaade (2023) 

 

 

Joonis 19. Krootuse Kaupluse puurkaevpumpla/veetöötlusjaama sisevaade (2023)  

 

2.4.1.1.2  Keskuse puurkaevpumpla 

Keskuse reservpuurkaevpumpla asub Krootuse küla keskuse lõunaosas töökoja-kuivati 
lähistel. Pumpla rõhku oli varem võimalik reguleerida veetorniga. Veetorn on ka täna 
töökorras, kuid kogu süsteem on tänaseks tööst väljas ja jäetud reservi. 

2.4.1.2 Veetorustikud  

Krootuse küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 4900 m. 
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Krootuse ühisveevärk, sealhulgas veevõrk on esialgselt rajatud suuremalt jaolt vahemikus 
1970-1985 seoses ühismajandite keskustesse korterelamute rajamisega, kuid viimastel 
aastatel on teostatud ka ulatuslikke rekonstrueerimis- ja laiendustöid. 

Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks täielikult kaetud ühisveetorustikuga ning 
kõigile tarbijaile on ühendus tagatud. 

Võrreldes varasema ajaga ei tööta keskuse puurkaev ja rõhuregulaatorina kasutusel olnud 
veetorn.  

Aastal 2007 KIK keskkonnaprogrammi raames elluviidud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
rekonstrueerimise ja laiendamise Projekti käigus rajati ja rekonstrueeriti kokku 2323 m 
veetorustikke läbimõõdus De32-De75. 

Veetorustike asukohad on näidatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemil. 

2.4.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Krootuse küla tuletõrje veevõtukoht paikneb Krootuse küla keskuse suure tiigi idaservas põhja 
pool väljavoolukraavi Karilatsi-Heisri kõrvalmaantee ääres. Tuletõrje veevõtukoha seisukord 
on rahuldav. 

2.4.2  Krootuse küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.4.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Ühiskanalisatsiooniga on täna varustatud 281 Krootuse elanikku ehk 71% elanikkonnast. 
Liitunud on kõik liitumisvõimalusega tarbijad, ülejäänud küla elanikud elavad 
hajaasustusega piirkonnas. Ühiskanalisatsioon koosneb isevoolsest 
kanalisatsioonitorustikust ja reoveepuhastist. Reoveepumplad puuduvad. 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) põhirahastamisel on Krootuse küla 
ÜVK-des läbi viidud järgmine projekt: Krootuse küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimise I etapp, läbiviimise aeg 2007 ja 2010. Tööde käigus rekonstrueeriti üle 
poole Krootuse küla vee- ja kanalisatsioonivõrkudest ning Krootuse reoveepuhasti. 

Krootuse küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 5625 m. 

Algselt ehitati külasse ühiskanalisatsioonivõrk koos ühismajandite tekkimise ja 
korterelamute ehitamisega 1970.-ndatest aastatest. 2007. aastal rekonstrueeriti ligi pool 
olemasolevast isevoolsest kanalisatsioonitorustikust. Uue ja rekonstrueeritud 
ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on 2491 ja läbimõõt De160. 

Krootuse küla uus ja rekonstrueeritud kanalisatsioonitorustik on rajatud plasttorudest 
(PVC) isevoolsena algusest lõpuni, s.t vesi läbib ka reoveepuhasti isevoolselt. 
Reoveepumplad puuduvad. 

Torustik kulgeb lääne-idasuunaliselt ning juhib külas tekkiva reovee küla idaosas asuvasse 
reoveepuhastisse. Kanalisatsiooni peatorustikust lõuna poole jäävad 4 korterelamut, 
Krootuse Põhikool, katlamaja ja AS Krootuse Agro tööstushooned ja garaažikompleks. 
Kanalisatsiooni peatorust  põhja pool asub eramute rajoon. Peatoru läänepoolses otsas 
asuvad 2 ridaelamut, vallamaja, 3 korruselamut ning lasteaaed. Samuti asub Krootuse 
küla lääneosas endine sigalakompleks, mille kanalisatsioonitorustik on ühendatud 
Krootuse küla kanalisatsiooni peatorustiku läänepoolsesse otsa. Tänasel päeval 
sigalakompleksis reovett ei teki. Kanalisatsioonitorustiku reoveepuhasti poolne osa on 
paigutatud kraavi äärsesse pinnasevalli, mida pinnavee ärajuhtimiseks läbivad 
drenaažtorud.  

Reovett kanalisatsiooni peatorustikku juhtivad väiksemad, rekonstrueerimata torustiku 
osa torud on asbotsementtorud, läbimõõduga 110-200 mm. Kanalisatsioonivõrgu 
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seisukord tervikuna on hea. Uuendamist vajavad põhiliselt kanalisatsiooni 
harutorustikud. 

2.4.2.2 Reoveepumplad 

Krootuse külas reoveepumplad puuduvad. 

2.4.2.3 Reoveepuhasti 

Kroootuse reoveepuhasti rekonstrueeritud aastal 2007. Reoveepuhasti on projekteeritud 450 
(max 500) inimese tekitatud reovee puhastamiseks. Puhasti hüdraulilise koormuse 
määramisel on arvestatud, et Krootuse külla rajatakse lahkvoolne kanalisatsioon. See 
tähendab, et drenaaži- ja sademevett ei juhita reoveekanalisatsioonitorustikku. Puhasti 
reostuskoormus on antud puhasti parameetrites. Selle järgi on Krootuse küla hüdrauliline 
koormus (reovee vooluhulk) maksimaalselt 60…65 m3/d ja reostuskoormus 430…460 ie, ehk 
(maksimaalselt ja perspektiiviga): 

¶ BHT7 järgi  25,2…27,7 kgBHT7/d  

¶ lämmastiku järgi 5,16…5,52 kgN/d  

¶ fosforühendite järgi 0,86…0,92 kgP/d 

 

Lokaalsetest (eel)puhastusseadmetest on Krootuse külas käigus Põhikooli söökla reovee 
väljavool suunatud rasvapüünisesse. 

Krootuse külas töötab mehaaniline- ja bioloogiline reoveepuhasti. Selle seadmete komplekt 
on järgmine:  

¶ Septik 50 m3 (mehaaniline puhasti) 

¶ Bioloogiline puhasti FIL D’EAU 60 

¶ Järelsetiti 20 m3 

¶ Purgimissõlm 10 m3 

 

Reovee puhastamine puhastusseadmes toimub järgmiselt: 

Reovesi voolab isevoolselt rahustuskaevu, läbimõõduga De560. Edasi voolab reovesi samuti 
isevoolselt läbi reoveepuhasti. Rahustuskaevu järel paikneb septik, selle järel vahekaev 1 
läbimõõduga De400 mm ning siis biopuhasti. Biopuhasti järel on vahekaev 2 läbimõõduga 
De400, millest edasi voolab vesi järelsetitisse. Järelsetiti taga on proovivõtukaev ning selle 
järel äravoolutorustik pikkusega ca 75 m, mis juhib vee biotiikidesse. Puhastatud vee suublaks 
on Krootuse oja. 

Septik  toimib mehaanilise puhastina. Sinna jäävad pidama mehaanilised võõrised ja 
veepinnal ujuv praht. Projekteeritud on 50 m3 mahuga kolmekambriline septik, sisse- ja 
väljavoolutorudega De 160 mm. Settest tühjendamiseks on septiku peal kolm teenindusava 
läbimõõduga 600 mm.  

Septik on klaasplastist kestaga, läbimõõduga 2,5 m ja pikkusega 10,55 m. 

Bioloogiline puhasti  on maa-alune plastmahuti, mis kujutab endast nn. uputatud täidisega 
biofiltrit. Seade margiga FIL D’EAU 60 kõrvaldab reoveest lahustunud ja kolloidse orgaanilise 
aine (BHT) ning osaliselt lämmastiku ja fosfori. Orgaanika lagundamine toimub aeroobses 
keskkonnas, spetsiaalse täidise peal olevas biokiles. Aeroobse keskkonna mahutis tekitab 
õhustussüsteem, mis koosneb puhuritest, õhutorudest ja taldrikaeraatoritest. 

Biofilter on 2,2 m läbimõõduga ja 18,6 m pikk, PE kestaga mahuti, mis paikneb tihendatud 
liivast alusel. Puhasti peal on kaks 600 mm läbimõõduga teeninduspüstikut, mis on kaetud 
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soojustatud ja lukustatava luugiga. Biopuhasti mahuti kohal paikneb plastkaev koos 
õhupuhuriga. 

Järelsetiti ülesandeks on puhastatud reoveest irdunud biokile ja aktiivmuda eraldamine, et 
tagada heitvee nõuetekohane heljuvaine sisaldus. Sete, mis järelsetiti põhja koguneb, 
pumbatakse settepumbaga rahustuskaevu kaudu septikusse. Selleks on paigaldatud 
settetagastustoru PE De50 mm. Settepump on paigaldatud statsionaarse paigaldusega, 
kiirliitmiku ja juhtsiinidega. Pumba parameetrid on järgmised: Q= 1…2 l/s; H= 2…3 m. 

 

Järelsetitiks kasutatakse klaasplastist 20 m3 mahutit, mis on varustatud kahe 600 mm 
läbimõõduga teeninduspüstikuga. 

Purgimissõlme purgimismahutiks kasutatakse klaasplastist 10 m3 mahutit, mis on varustatud 
kahe 800 mm läbimõõduga teeninduspüstikuga. Ühes püstikus paikneb võre, see on reovee 
vastuvõtukaev ja teise all on reoveepump, mis pumpab mahutisse toodud reovee 
rahustuskaevu. Seda ei tohi teha ühekorraga, vaid kogu ööpäeva peale jaotatult. Pumba tööd 
juhib aegrelee. Reoveepump on statsionaarse paigaldusega, kiirliitmiku ja juhtsiinidega. 
Pumba parameetrid on järgmised: Q = 1…2 l/s; H = 2…3 m. 

Puhastatud vee äravoolutoru (L= 75 m) algab järelsetiti taha paigaldatud proovivõtukaevust 
ja suubub teisel pool maanteed olevasse biotiiki. Maantee alt läbiminekuks kasutatakse 
hülsina kunagist toru läbimõõduga 250 mm, mille sisse on tõmmatud PE toru läbimõõduga 
De 160.  

Puhasti elektrivarustus on lahendatud olemasoleva õhuliini baasil. Liitumispunkti 
elektrikilbist alates on elekter juhitud maa-aluse kaabliga puhasti kilpi, kus see jaotatakse 
edasi pumpade ja puhuriteni. 

Krootuse reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt Vabariigi 
Valitsuse määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 25 m.  

Puhastikompleks on ka piirdeaiaga ümbritsetud (aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid). 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret 
teostatakse puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse 
reoveepuhasti väljavoolus järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. Krootuse 
reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 14. Krootuse  reoveepuhasti heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

23.08.2023  analüüsitulemused 

Krootuse RVP väljavool 5,8 15 2,3 27 34 7,4 

Keskkonnaloaga nr L.VV/332261  määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 40 35 - - 150 - 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. Samas 
operaatori AS Võru Vesi andmetel on reoveepuhasti vaheseinad katki, reoveepuhasti töös 
esineb tõrkeid ning on vajalik rekonstrueerimine. 
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Joonis 20. Krootuse  reoveepuhasti piirdeaiaga (2023)  

 

2.4.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Krootuse külas puudub sademevee kanalisatsioon, kuid arvestades asula hoonestuse hajusust, 
kõvakattega tänavate puudumist ja suurt haljastupindade osatähtsust, ei ole põhjendatud 
Krootuse külla sademe- ja drenaaživete kogumis- ja puhastussüsteemide rajamine. 
Sademevesi juhitakse haljasaladele. 

2.5  VALGJÄRVE KÜLA 

2.5.1  Valgjärve küla ühisveevärgi objektid 

2.5.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.5.1.1.1  Valgjªrve k¿la puurkaev-pumpla 

 

Tabel 15. Valgjärve küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus  Valgjärve pk 

Puurkaevu katastri nr 15545 

Ehitusaasta 2000 

Veekompleks D2br 

Sügavus (m) 200 

Deebit (m3/h) 5,4 
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Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

61 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

72 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Valgjärve puurkaevpumpla nr 15545 on rajatud aastal 2000, sügavus 200 m. 

Valgjärve küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud aastal 2012. Puurkaevu päise ümber 
rajati aastal 2000 ka hoone, mis on ka täna heas seisundis. 

Hoone on rajatud metallkonstruktsioonidele, vooderdus on profiilplekist. Pumplahoone 
katuslagi on kahepoolse kaldega, hoonel on plaatvundament, kuid pandus puudub. Hoonet 
ümbritseb haljasala. Spetsiaalne sademevee ärajuhtimissüsteem puudub. 

Töötavas puurkaevus on vana puuraevu rajamisaegne süvaveepump. 

Puurkaevpumpla varustati aastal 2012 veetöötlus- ja rõhutõsteseadmetega (õigemini 
täiendati olemasolevaid 2000. a seadmeid), mille projektnäitajad on järgmised: 

¶ Nominaalne tunnine veetarbimine Q = 6,0 m3/h 

¶ Maksimaalne tunnine veetarbimine Qmax h = 8,0 m3/h 

¶ Vajalik vee väljundrõhk asulasse (tõstekõrgus) H = 30 mvs 

 

Pumbajaam on III-astmeline ning veetöötlus- ja pumbajaam koosnevad lühidalt järgmistest 
sõlmedest: 

¶ Injektoriga aeratsioonisüsteem 

¶ Kloraator täiendavaks oksüdatsiooniks. 

¶ Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja 

saavutamiseks (algusaegne, aastast 2000, maht 1,5 m3). 

¶ survetõstepump, II aste 

¶ survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks (2 tk, filtermaterjaliks kruus-kvartsliiv-

katalüütiline materjal Aquamandix) 

¶ Kogumismahuti (algusaegne, 1,5 m3) 

¶ III astme pump 

¶ Hüdrofoor  

¶ Rõhuandur. 

 
Kui algselt töötas veetöötlusjaam (VTJ) üksnes naatriumhüpokloritiga oksüdeerimisel, siis 
nüüdseks on kasutusel lisaks injektor ja eelaeratsioonimahuti. Kloraatorit kasutatakse samuti 
vee oksüdeerimiseks enne võrku juhtimist pidevrežiimil. 

II-astme pumba mark on Nocchi ja mudel SSCX22/21OT ning parameetrid: 

¶ Q = 9 m3/h 

¶ H = 12 mvs 

¶ N = 0,8 kW 
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Pump annab aeratsioonimahuti läbinud veele vajaliku rõhu ja pumbab vee läbi survefiltrite 
kogumis- ehk puhtaveemahutisse. Sealt edasi juhitakse vesi tarbimisvõrku III astme pumba 
poolt antava rõhuga. 

III astme pumba mark on Grundfos, mudel: CM5-11 ning parameetrid: 

¶ Q = 8 m3/h 

¶ H = 35 mvs 

 

Kuigi III astme pumpa juhitakse sagedusmuunduriga, on süsteemis veerõhu 
tasakaalustamiseks ka 200 l membraanhüdrofoor. 

Filtrite uhteveena kasutatakse kogumismahutist võetud puhast vett, filtreeritakse 
kordamööda mõlemat filtrit. Uhtumise kogukestus on ligikaudu 8 minutit ning kogus 2*950 l. 
Uhtevesi juhitakse selleks ehitatud isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku (92 m), mis suubub 
küla ühiskanalisatsiooni eesvoolu. 

Pumplahoones on loomulik ventilatsioon, üks ava asub välisukses, teine akna kohal. 

Kütteseadmena on kasutusel üks elektriradiaator. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on keskkonnaregistri andmetel 30 m. Maa-ala on aiaga 
piiramata, kuid on korralikult hooldatud. 

Valgjärve küla lõuaosas paiknev puurkaev, katastri nr 11208 on pikemat aega kasutusest 
väljas ja on ette nähtud tamponeerida. 

 

Joonis 21. Valgjärve küla puurkaevpumpla hoone välisvaade (2023) 
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Joonis 22. Valgjärve küla puurkaevpumpla hoone sisevaade (2023) 

2.5.1.2 Veetorustikud  

Valgjärve ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 5200 m. 

Valgjärve veevõrk on algselt rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1960-ndatest -1980.-ndateni, 
kui veel enne 2000.-ndaid aastaid jättis veevõrgu kvaliteet soovida, siis aastal 2003 ning 2021-
2022 teostati ka ulatuslikke rekonstrueerimistöid. Rekonstrueeriti praktiliselt kõik seni 
amortiseerunud veetorustikud.  

Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks kaetud ühisveetorustikuga ning kõigile 
tarbijaile on ühendus tagatud. 

2.5.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Valgjärve küla tuletõrjevee varustus põhineb tuletõrje veevõtukohal, mis on rajatud 
Valgjärve järve äärde Saverna-Pilkuse maantee lähedal. 

2.5.2  Valgjärve küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.5.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Valgjärve külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 69% elanikkonnast. 

Valgjärve küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2778 m, külas on künkliku reljeefi 
tõttu ühiskanalisatsiooni toimimise tagamiseks rajatud lisaks kaks reoveepumplat, 1753 m 
survetorustikku ja reoveepuhasti. 

Asulas tekkiv reovesi juhitakse puhastisse läbi kahe reoveepumpla, puidutööstuses tekkiv 
reovesi juhitakse puhastisse isevoolselt. OÜ Ikomix pumpab tekkinud reovee iseseisvalt üles 
Valgjärve ühiskanalisatsiooni. Ettevõte paikneb vasakul pool Otepää maanteed ja suhteliselt 
madalas kohas. 

Ühiskanalisatsioonivõrk oli algselt rajatud 1960.-ndatel-70.-ndatel aastatel. Suurem osa 
ühiskanalisatsioonivõrgust rekonstrueerimiti aastatel 2021-2022. 
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2.5.2.2 Reoveepumplad 

Valgjärve küla ühiskanalisatsioonisüsteemis on kaks reoveepumplat. Küla lääne ja 
loodeosa,  sh. kahe korruselamu ja suurema osa asula põhjapoolsete eramute reovesi 
juhitakse isevoolselt Valgjärve järve piirkonnas Järve tee 11 ja Järve tee 13 kinnistute 
vahel asuvasse reoveepumplasse, mille kaudu see pumbatakse Järve teel asuvasse 
isevoolsesse torustikku. 

Valgjärve põhjaosa reovesi koos keskasulast pumpla kaudu ühinenud reoveega juhitakse 
isevoolse torustiku kaudu reoveepumplasse, mis asub Järve põik 10 kinnistul. Nimetatud 
reoveepumplast pumbatakse reovesi reoveepuhastisse. Puidutööstuse reovesi juhitakse 
Hädaoru reoveepumplasse isevoolsete kanalisatsioonitorustikega ning ja suhteliselt 
madalas kohas paiknev OÜ Ikomix pumpab oma reovee üle künka ettevõttesisese 
reoveepumplaga. 

Pumplad on rajatud/rekonstrueeritud 2021-2022. aastatel. 

2.5.2.3 Reoveepuhasti 

Valgjärve reoveepuhasti rekonstrueeriti 2022. aastal. Puhasti on ehitatud Wesico Project OÜ 
(projekteeritud Keskkond&Partnerid OÜ) poolt. 

 

Rekonstrueeritud Põlgaste reoveepuhasti kujutab endast annuspuhastit, mis on täielikult 
maa-alune. Puhasti projektparameetrid on: 

Q = 26 m3/d 

R = 280 IE-d. 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest-sõlmedest: 

¶ Reoveepumpla. 

¶ Automaatvõre (osaliselt maa-alune), mis paikneb võrehoones. 

¶ Aktiivmuda annuspuhasti 

o ühtlustusmahuti V=15,1 m3;  

o protsessimahuti V=40,1 m3;  

o mudamahuti V=10,0 m3;  

o biotiik avariimahutina 243 m2 

 
Annuspuhastis toimub puhastusprotsess tsükliliselt teatud veekoguste, annuste kaupa. 
Tavaolukorras on arvestatud 2 tsükliga ööpäevas, kuid liigvee sattumisel puhastisse ja sellest 
tuleneva vooluhulga suurenemist on võimalik reovee puhastust teostada ka 3 tsükliga 
ööpäevas. Sellest sõltub kui kaua kestab üks tsükkel. Vajaliku tsüklite arvu ööpäevas otsustab 
automaatikasüsteem ühtlustusmahuti veetaseme järgi. Reoveepuhasti tööd juhitakse 
ajagraafiku alusel.  

Üks puhastustsükkel koosneb järgmistest faasidest:  

¶ täitmise faas - ühtlustusmahutist pumbatakse protsessimahutisse  kindel kogus 

reovett; 

¶ puhastamise faas - vaheldumisi nitrifikatsiooni ja denitrifikatsiooni faas; 

¶ settimise faas – reovee puhastusprotsessid lõpetatakse ja aktiivmuda settib mahuti 

põhja; 
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¶ tühjendamise ja liigmuda eemaldamise faas - aktiivmuda peale jääv selginenud vesi 

pumbatakse protsessimahutist välja ning osa settinud aktiivmudast pumbatakse 

mudamahutisse; 

¶ seejärel järgneb taas täitmise faas. 

 

Eemaldatud liigmuda aeroobseks stabiliseerimiseks ja kihistumise vältimiseks on 
mudamahutisse projekteeritud aeratsioonisüsteem. 

Fosforiärastussüsteem koosneb kemikaalikanistritest ja dosaatorpumbast. 
Fosforiärastussüsteem töötab ajalise juhtimise järgi. 

Reoveepuhastist väljuva heitvee proovivõtukohaks on biotiigi väljavoolu ja biotiigi 
möödavoolu ühinemiskaevule järgnev proovivõtukaev. Lisaks sellele on võimalik proove võtta 
ka ainult põhipuhastist väljuvalt heitveelt. 

Reoveepuhastist väljuv heitvesi juhitakse veekogusse. Suublaks on idas paiknev Mikumõtsa 
oja (VEE1047903). 

 

Valgjärve reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 16. Valgjärve heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

04.05 .2023  analüüsitulemused 

Valgjärve RVP väljavool 4,2 4,8 0,53 25 17 7,4 

Keskkonnaloaga nr L.VV/331162  määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 40 35 - - 150 - 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

 

 

Joonis 23. Valgjärve reoveepuhasti välisvaade (2023)  
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Joonis 24. Valgjärve reoveepuhasti sisevaade (võreseade) (2023)  

 

 

Joonis 25.Valgjärve reoveepuhasti sisevaade  (2023)  

2.5.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Valgjärve külas puudub sademeveekanalisatsioon. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud 
sadevee imbumisega haljasaladele. 
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2.6  MAARITSA KÜLA 

2.6.1  Maaritsa küla ühisveevärgi objektid 

2.6.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.6.1.1.1  Maaritsa keskasula puurkaev-pumpla 

 

Tabel 17. Maaritsa keskasula puurkaevu tehnilised andmed  

Nimetus  Maaritsa 
keskasula 
(töökoja) pk 

Puurkaevu katastri nr 11144 

Ehitusaasta 1961 

Veekompleks D2ar 

Sügavus (m) 112 

Deebit (m3/h) 13 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

19,65 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

26,2 

Allikas: Keskkonnaregister  

 

Maaritsa küla ühisveevärgi puurkaevuks on keskasula ehk töökoja puurkaevpumpla nr 11144 
pumpla on rajatud 1961. aastal, puurkaevu sügavus 112 m, tegemist on D2ar veekompleksi 
puurkaevuga. 

Maaritsa küla paikneb kahel pool Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed, põhiline osa küla 
elanikest elab ja põhitegevus toimub kirde (ida) pool maanteed, kus paikneb ka keskasula 
puurkaev. Kui varasemal ajal koosnes küla sisuliselt kahest ühisveevärgi piirkonnast – 
keskasula puurkaevu toiteala (põhiline) ja kultuurimaja puurkaevuga varustatav ühisveevärgi 
piirkond (maanteest läänes/edelas), siis 2015-2016. a realiseeritud ja KIK-i pool 
põhirahastatud Projekti: Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine, 
käigus, ühendati küla kaks varem eraldipaiknevat veevärki ühtseks süsteemiks). Maanteest 
lääne (edela) pool asub kohalik kultuurimaja ja paiknevad eramajad. Maanteest ida (kirde) 
poole on rajatud lisaks eramajadele ka korterelamuid. 

Projekti: Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine, raames 
rekonstrueeriti täielikult keskasula puurkaevpumpla, reoveepuhasti ning sisuliselt kogu seni 
rekonstrueerimata ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrk. Lisaks ühendati küla kirde- ja 
edelaosalised võrgud omavahel ja mõnevõrra lainedati torustikke. 

Maaritsa keskasula puurkaevpumpla nr 11144 rekonstrueeriti täielikult aastatel 2015-2016. 

Renoveerimise käigus renoveeriti pumpla hoone, paigaldati puurkaevupump ZDS QS4X.8-17, 
6 m3/h, H=69 m, drenaažpump, KSB Ama-Porter 500 SE, Komperssor GIS TOP300/100CAR/T, 
õhukuivati Nordcel NGDN24AQ, aeratsioonipaak 300 l, 2 filterpaaki ARS 500 Duplex, 
membraanhüdrofoor 200 l, 2 veearvestit Senner DN40. 
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Uus pumplahoone on ehitatud kergplokkidest, korralikult soojustatud ja kaetud profiilplekiga 
(sandwich paneel). Hoone paikneb puurkaevu päise ümber, hoone katuses on süvaveepumba 
vahetuseks või hoolduseks rajatud katuseluuk. 

Veevarustuspumpla rekonstrueerimistööde projekteerija oli OÜ Keskkond & Partnerid, 
ehitaja Wesico OÜ ning veetöötlusseadmete tarnija ja installeerija: OÜ Callefiks. 

Veetöötlus koosneb: eelaeratsioonist (aeratsioonipaagis), paralleelselt paiknevatest filtritest 
(Duplex), kompressorist aereerimiseks, filtripesu süsteemist. Eraldi on pumpla varustatud 
kloreerimisseadmetega, tagatud on desinfitseerimise valmidus naatrium-hüpokloritiga: 
NaOCl. 

Veetöötlussüsteem tagab nii raua, mangaani kui väävelvesiniku ärastuse looduslikust 
põhjaveest. Puurkaevu vesi juhitakse süvaveepumba rõhuga aeratsioonipaaki ning seejärel 
paralleelselt kahte filtripaaki. 

Pumpla töötab üheastmelisena, mille käigus vesi juhitakse puurkaevu süvaveepumba rõhuga 
läbi filtrite otse tarbijale.  

Filtri tööpõhimõte seisneb raua- ja mangaaniühendite ning väävelsvesiniku oksüdeerimisel ja 
sadestamisel ning sellel järgneval filtratsioonil. 

Aeratsioonipaagis toimub õhu ja vee aktiivne segunemine, mistõttu muudetakse lahustunud 
kahevalentsed raudioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on kergesti 
filtreeruvad. 

Filtrimaterjal on paakides paigaldatud kihtidena, kõige all asub kruusakiht, keskmine kiht on 
fraktsiooniga 1-2 mm, mida katab kvartsliiv filter. 

Filtriliiva katab katalüütiline materjal Aqua-Mandix, mis tõhustab nii mangaani kui 
rauaeraldust, eriti mangaani (rauaärastuseks on enamasti piisav ka tavapärane 
kvartsliivfilter). 

Filtrite tagasipesu ehk uhtumine on ette nähtud kordamööda ühes filtris filtreeritud veega 
läbi teise filtri. Analoogselt kogu veetöötlusega toimub filtripesu puurkaevu 
süvaveepumbaga. Filtreeritud (kuigi oluliselt suurema filtreerimiskiirusega) veega pesu on 
tõhusam ja filtreid säästvam kui pesu täielikult filtreerimata toorveega. 

Läbipesuvesi juhitakse kanalisatsiooni pumpla ja survetorustiku kaudu, kuna pumpla kõrguslik 
asend ei võimalda isevoolset ärajuhtimist. 

Maaritsa filterseadme parameetrid on järgmised: 

¶ Qmax: 4 m3/h 

¶ Filtreerimiskiirus: 10 m/h 

¶ Pesuvee vooluhulk: 2x1 m3 

¶ Läbipesu kestvus: 2x8 min 

¶ Läbipesu Q: 7 m3/h 

¶ Läbipesu kiirus: 35 m/h. 

 

Filtripaak on galvaniseeritud terasest. 

Pumplast küla veevõrku suunatava vee rõhk on ligikaudu 3,4 bar’i. 

Pumba tööd reguleeritakse sagedusmuunduriga, kasutada on võimalik 200 l 
membraanhüdrofoori. 

Pumplatorustik on veevarustuse tarbeks mõeldud PVC-U. 

Lisaks õhukuivatile on pumplahoones tagatud loomulik ventilatsioon, vajaliku 
õhutemperatuuri tagab elektriradiaator. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m, on tagatud – maa-ala on kaetud murukattega ja 
hooldatud, kuigi puudub piirdeaed. Sanitaarkaitseala on võimalik vähendada 10 meetrini, 
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kuna projektikohane tootlikkus on alla 500 m3/d ning puurkaev asub kaitstud põhjaveega 
alal. 

 

Joonis 26. Maaritsa küla puurkaevpumpla hoone välisvaade (2023) 

 

 

Joonis 27. Maaritsa küla puurkaevpumpla hoone sisevaade (2023)  
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2.6.1.1.2  Maaritsa kultuurimaja puurkaev -pumpla 

Maaritsa küla Kultuurimaja puurkaevpumpla paikneb Maaritsa küla lääneosas. Küla varustas 
varasemalt (kuni 2016. aastani, mil realiseeriti Projekt: Maaritsa küla vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine) veega kultuurimaja ja ümberkaudseid eramuid. 

Puurkaev paikneb maa-aluses 3 m läbimõõduga betoonrõngastest šahtis, kus paikneb veel 1 
m3 hüdrofoor ja vajalik sulgarmatuur. Puurkaev (katastri numbriga 11214) on puuritud 1981. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 140 m. Veetootmisel on kasutusel üheastmeline süsteem – 
puurkaevust pumbatakse vesi otse veevõrku. Puurkaevpumpla varustas kuni 2016. aastani 
veega küla läänepoolset osa - kultuurimaja ja ümberkaudseid majapidamisi (ca 10 maja). 

Pumplasisene torustik ja armatuur on amortiseerunud. Hüdrofoor on korrodeerunud. 
Puurkaevpumpla hooldustööd on raskendatud seoses puurkaevu ja seadmete paiknemisega 
betoonrõngastest šahtis. Hetkel puurkaevu ei kasutata, kuid ei plaanita ka tamponeerida. 
Puurkaev on reservis. Sanitaarkaitseala on võimalik vähendada 10 meetrini, kuna 
projektikohane tootlikkus on alla 500 m3/d ning puurkaev asub kaitstud põhjaveega alal. 

2.6.1.2 Veetorustikud  

Maaritsa küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 2618 m. 

Veetorustik on rekonstrueeritud suuremalt jaolt kahes etapis: küla idaosas, kus toimub 
põhiline elu- ja ettevõtlustegevus, aastal 2004 ning küla lääneosas Projekti: Maaritsa küla 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine raames, kultuurimaja ja eramupiirkonnas, 
aastatel 2015-2016, mil rajati ka ühendus küla lääne- ja idapoolse (edela-kirdepoolse) osa 
vahel. Tänase seisuga koosneb sisuliselt kogu küla veevõrk PE PN10 torudest diameetriga 
De32-De63. 

2.6.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Maaritsa küla tuletõrjeveevarustus põhineb tuletõrje veevõtukohal, mis on rajatud küla 
idaossa tiigi äärde puurkaevpumpla lähistel. 

2.6.2  Maaritsa küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.6.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Maaritsa küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 56% elanikkonnast. 

Maaritsa küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2402 m, külas on üks (võrgu) 
reoveepumpla (lisaks üks reoveepumpla, mis kuulub reoveepuhasti koosseisu), 564 m 
survetorustikku ja reoveepuhasti. 

KIK-i poolt finantseeritava Projekti: Maaritsa küla vee-ja kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine raames rekonstrueeriti kogu Maaritsa küla ÜVK-süsteem, sealhulgas 
reoveepumpla, isevoolne kanalisatsioonitorustik, kanalisatsiooni survetorustik ja 
reoveepuhasti aastal 2016. Süsteemid on väga heas korras. 

2.6.2.2 Reoveepumplad 

Maaritsa külas on üks (võrgu) reoveepumpla (lisaks üks reoveepumpla, mis kuulub 
reoveepuhasti koosseisu). Pumpla paikneb Kiriku tee 8 kinnistul. 
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2.6.2.3 Reoveepuhasti 

Maaritsa reoveepuhasti on täielikult rekonstrueeritud KIK-i Projekti: Maaritsa küla vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine raames, aastal 2016. Puhasti on tehniliselt ja 
tehnoloogiliselt väga heas seisukorras, samas nagu hiljem heitveekvaliteeti vaadeldes selgub, 
jätab puhasti soovida biogeenide: lämmastiku- ja fosforiärastuse osas. 

Reoveepuhasti on tüüpiline läbivoolu aktiivmuda biopuhasti, mis koosneb järgmistest 
elementidest: 

Reoveepumpla (tegemist on biopuhasti süsteemi kuuluva reoveepumplaga, mis pumpab 
reovee otse automaatvõrele. 

Automaatvõre, mis eraldab reoveest tahked ained ja prahi. 

Käsivõre, mis rakendub tööle vaid juhul, kui automaatvõre ei jõua vastu võtta, avarii-, rikete 
või remondi korral. 

Anoksikamber lämmastikuärastuseks. 

Õhustuskamber ehk aerotank, mis on biopuhasti põhiosa, kus toimub orgaanilise aine 
lagundamine (aeroobsete) bakterite elutegevuse tulemusena. 

Järelsetiti, kus biopuhastusetapi läbinud heitvesi selgineb ning aktiivmuda settib põhja, 
toimub mudatagastus ja liigmuda eraldamine. Liigmuda juhitakse mudatihendisse 

Mudatihendi. 

Keemiline fosforiärastusseade (dosaatorpump asub tehnohoones, koagulandina kasutatakse 
Fe2(SO4)3 ehk PIX. 

Puhasti tehnohoones paiknevad võred, puhurid ning fosforiärastuskemikaali dosaator. Eraldi 
vaheseinaga ruumis paikneb elektri-automaatikakilp ehk puhasti „aju“. 

Reoveepumpla parameetrid on:  

 

¶ Qpump = 3,5 l/s,  

¶ Hpump = 5 m. 

 

Reoveepuhasti tööparameetrid on: 

 

¶ R = 100 ie-d 

¶ Q= 12,5 m3/d, 0,5 m3/h 

¶ BHT7=7,5 kg/d. 

 

Puhasti on varustatud keemilise fosforiärastusseadmega.  

Puhasti juurde kuulub ka vana biotiik, kuid see ei ole aktiivses kasutuses. Igapäevaselt 
juhitakse puhastatud heitvesi järelsetitist otse suublasse. Biotiigi pindala on 630 m2. 

Võrede pesuks kasutatakse puhasti territooriumile rajatud kaevu vett. Kaev on varustatud 
veeautomaadiga: Q=2 m3/h, H=40m. 

Kõik protsessimahutid: anoksibassein, õhustuskamber ja järelsetiti, samuti mudatihendi 
asuvad maa-alustes maapealsete luukidega mahutites järgmiste mõõtmete/mahtudega: 

¶ Anoksibassein: Ø 2000, Q=7,2 m3 

¶ õhustuskamber: Ø 3000, Q=16,8 m3 

¶ järelsetiti: Ø 2000, Q=5,3 (aktiivne osa 3,1) m3 
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¶ mudatihendi: Ø 3000, Q=18 m3 

 

Biopuhasti on varustatud möödaviikudega peale reoveepumplat otse biotiiki. 

Tavajuhtudel juhitakse heitvesi peale järelsetitit paikneva proovivõtukaevu kaudu suublasse. 
Kui kasutatakse põhipuhastist möödaviiku, paikneb ka peale biotiiki proovivõtukaev. 

Maaritsa reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 18. Maaritsa heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

04.05.2023  analüüsitulemused 

Maaritsa RVP väljavool 5,4 11 2,8 26 40 7,5 

Keskkonnaloaga nr L.VV/326059  määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 40 35 - - 150 - 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

 

 

Joonis 28. Maaritsa reoveepuhasti välisvaade (2023) 
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Joonis 29. Maaritsa reoveepuhasti sisevaade (võreseade) (2023) 

 

2.6.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Maaritsa külas puudub sademeveekanalisatsioon. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud 
sadevee imbumisega haljasaladele. 

2.7  SOODOMA KÜLA 

2.7.1  Soodoma küla ühisveevärgi objektid 

2.7.1.1 Puurkaev-pumplad 

 

Tabel 19. Soodoma puurkaevude tehnilised andmed  

Nimetus  Soodoma küla 
pk 

Soodoma küla pk 
(tam poneer itav)  

Puurkaevu katastri nr 11278 11282 

Ehitusaasta 1973 1984 

Veekompleks D2artr D2ar 

Sügavus (m) 100 120 

Deebit (m3/h) 4 4,4 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

15 34 
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Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

18 38,8 

Allikas: Keskkonnaregister  

2.7.1.1.1  Soodoma puurkaev-pumpla nr 11278 

Soodoma küla ühisveevärki teenindav puurkaev nr 11278 on rajatud 1973. aastal, puurkaevu 
sügavus 100 m ning tegemist on D2tr veekompleksi puurkaevuga. 

Soodoma puurkaevpumpla nr 11278 paikneb põlluservas. 

Puurkaevu suue asub pumplas, pumpa on rekonstrueerimata, kuid rahuldavas seisus, v.a suur 
niiskus ruumis. 

Pumpla on klassikaline nõukogudeaegse projekti järgi ehitatud silikaattellistest hoone. 
Katuse on väikese ühepoolse kaldega. Katuses paikneb ka luuk puurkaevu süvaveepumba 
paigaldamiseks. Puurkaevu päis ja kogu seadmestik paikneb ligikaudu 1m allpool maapinda 
paiknevas põrandasüvendis. 

Süvaveepumba parameetrid: võimsus: 3,0 kW, H=61 m; Q=3 m3/h. 

Pumplas 300 l membraanhüdrofoor PE-torustik ja sagedusmuundur. Olemasolev, osaliselt 
hoonest väljas muldkehas paiknev 10 m3 vana hüdrofoor on kasutusest väljas. 

Süvaveepumba tööd reguleeritakse sagedusmuunduriga, vajadusel 300 l hüdrofooride ja 
rõhuanduriga.  

Pumplas paikneb veearvesti: Kamstrup FlowIQ31xx DN40. 

Vajalik temperatuur tagatakse pumplaruumis elekriradiaatoriga. 

 

Joonis 30. Soodoma küla puurkaevpumpla hoone välisvaade 1 (2023)  
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Joonis 31. Soodoma küla puurkaevpumpla hoone välisvaade 2 (2023) 

 

 

Joonis 32. Soodoma küla puurkaevpumpla hoone sisevaade (2023)  

 

2.7.1.1.2  Soodoma puurkaev-pumpla nr 11282 

Varasemal ajal, üle 25 aasta tagasi oli Soodoma küla ühisveevärgis kasutusel ühisveevärgi 
puurkaevpumpla nr 11282, mis on rajatud 1984. aastal ja mis tänase seisuga kuulub AS-le 
Võru Vesi. Puurkaev on 120 m sügav. Tänase seisuga on puurkaev nr 11282 juba pikemat aega 
reservis ning kaalutakse tamponeerimist, kuna kaev suleti 1990.-ndate algul liivaandvuse 
tõttu. Samas rajati puurkaev kunagise tankla mahuti lähistele, mistõttu sisaldas puurkaevu 
vesi 1980.-ndatel naftaprodukte. Kõigi näitajate järgi on tegemist perspektiivitu 
puurkaevuga. 
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2.7.1.2 Veetorustikud  

Soodoma küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on kaardilt mõõdetuna, ilmselt koos 
eraomandis olevate torudega ligikaudu 7000 m. 

Veetorustik koosneb peamiselt malm- ja terastorudest. Kooli kinnistul (Külakeskuse kinnistu 
vastas) paikneb ka kaevus asuv rõhutõstepumpla. Torustik on rajatud 1970.-ndatel aastatel 
ning on täielikult amortiseerunud, müümata vee kogus on ligikaudu 64%. Suurem osa vanast 
veevarustustorustikust tuleb välja vahetada. Torustike rekonstrueerimise korral tuleb 
rõhutõstepumpla vajadus ja paiknemine üle vaadata. 
Küla veevõrk on AS Võru Vesi omandis, kes on külas ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
operaator. 

2.7.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Soodoma külas puuduvad olemasolevad tuletõrje veevõtukohad. 

2.7.2  Soodoma küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.7.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Soodoma küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 38% elanikkonnast, ca 49 inimest. Külale 
pole reoveekogumisala kehtestatud. Ühiskanalisatsiooniteenusega on kaetud vaid 
korterelamute ja kahe eramu elanikud. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on tänase seisuga ligikaudu 645 m. 

2.7.2.2 Reoveepumplad 

Soodoma külas reoveepumplad puuduvad. 

2.7.2.3 Reoveepuhasti 

Reoveekäitlussüsteem koosneb kanalisatsioonikaevudest, mehaanilisest puhastist ja 
biotiigist. Biotiigi pindala on 1000 m2. 

Reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Parisuu oja 

 

Tabel 20. Soodoma heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

02.05.2023  analüüsitulemused 

Soodoma RVP väljavool 8,5 15 1,9 11 58 7,5 

Keskkonnaloaga nr L.VV/331162  määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 40 35 - - 150 - 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 
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Joonis 33. Soodoma reoveepuhasti (biotiik) (2023)  

 

2.7.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Soodoma külas puudub sademeveekanalisatsioon. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud 
sadevee imbumisega haljasaladele. 

2.8  HURMI KÜLA 

2.8.1  Hurmi küla ühisveevärgi objektid 

2.8.1.1 Puurkaev-pumplad 

 

Tabel 21. Hurmi küla puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus  Hurmi küla pk 

Puurkaevu katastri nr 11124 

Ehitusaasta 1972 

Veekompleks D2ar 

Sügavus (m) 138 

Deebit (m3/h) 3,6 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

50 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

53 

Allikas: Keskkonnaregister  
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2.8.1.1.1  Hurmi puurkaev -pumpla 

Hurmi küla ühisveevärgi puurkaev nr 11124 on rajatud 1972. aastal, puurkaevu sügavus 138 
m, tegemist on D2ar veekompleksi puurkaevuga. 

Hurmi puurkaevpumpla paikneb keset põldu, hoone seisund on rahuldav. Hoone kujutab 
endast rekonstrueeritud vana paneelhoonet, mis on soojustatud väljast penoplastiga ja 
kaetud profiilplekiga. Puurkaevu suue asub pumplas. 

Hoonet köetakse elektriradiaator-puhuriga. 

Süvaveepumba parameetrid on: P=4,0 kW; H=70 m; Q=4 m3/h.  

Puurkaevpumplasse on paigaldatud 2009. aastal aeratsioonil põhinev paralleel 
rauaeraldusfiler Duubel ARS 500 XP Duplex. 

Veepuhastussüsteemi projekteeritud nominaalne tootlikkus on 4 m3/h ja maksimaalne 
tootlikkus on 5 m3/h. Loputustsükli vooluhulk on 3 m3/h. 

Filtripesuvesi immutatakse pinnasesse. 

Pumplahoone sees annab tunda, et puudub niiskusregulaator (õhukuivati), mistõttu on ruumi 
seintel ja laes nähtavad niiskuskahjustused (hallitus). Loomulik ventilatsioon lae kaudu on 
tõenäoliselt ebapiisav. Kohati oli väljast märgatav ka penoplasti väljapudenemine profiilpleki 
kasutatava voodri ja paneelseina vahelt. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m (põllul), on tagatud, kahjuks koosneb aed ainult 
aiapostidest. Suletav ja lukustatav on aiavärav. 

 

Joonis 34. Hurmi küla puurkaevpumpla hoone välisvaade (2023) 
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Joonis 35. Hurmi küla puurkaevpumplasisevaade (2023) 

 

2.8.1.2 Veetorustikud  

Hurmi küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus kaardilt mõõdetuna on ligikaudu 4435 m. Osa 
sellest on tõenäoliselt eraomandis olev torustik. 

Suurem osa torustikest on rajatud peamiselt 1970.-ndatel aastatel. Vanemad veetorustikud 
on valmistatud terasest ja malmist, uuemad polüetüleenist. Rekonstrueerimist vajab kogu 
küla veevõrk. 
Küla veevõrk on AS Võru Vesi omandis, kes on ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste operaator. 

2.8.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Hurmi külas puuduvad olemasolevad tuletõrje veevõtukohad. 

2.8.2  Hurmi  küla ühiskanalisatsiooni  objektid  

Hurmi külas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem ja sademeveesüsteem. 
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2.9  IHAMARU KÜLA 

2.9.1  Ihamaru küla ühisveevärgi objektid 

2.9.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.9.1.1.1  Ihamaru puurkaev-pumpla 

 

Tabel 22. Ihamaru puurkaevu tehnilised andmed  

Nimetus  Ihamaru pk  

Puurkaevu katastri nr 11110 

Ehitusaasta 1957 

Veekompleks D2nr 

Sügavus (m) 204 

Deebit (m3/h) 11,9 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

14 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

32 

Allikas: Keskkonnaregister  

 

Ihamaru küla ühisveevärgi operaator on alates 01.01.2019 AS Võru Vesi. 

Ihamaru küla ühisveevärgi puurkaev nr 11110 on rajatud 1957. aastal, puurkaevu sügavus 204 
m, tegemist on D2nr veekompleksi puurkaevuga. 

Ihamaru küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud aastal 2010. Puurkaevu päise ümber olev 
kiviplokkhoone soojustati ja kaeti profiilplekiga. Puurkaevu suue asub pumplahoones. 

Hoonele on peale ehitatud kahepoolne viilkatus ning see on kaetud katuseplekiga. Vihmavee 
jaoks eraldi äravoolusüsteem puudub, samuti pole hoone ümber eraldi pandust rajatud. 
Hoone on ümbritsetud haljasalaga ning sademete- ja lumesulamisvesi imbub katuselt 
pinnasesse. 

Töötavas puurkaevus on uus süvaveepump, mark: NF 95-D9/17, paigaldussügavus 30 m 
veepiirist. 

Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: EURA – IR16T DUPLEX, mis koosneb 
kompressorist, eelaeratsioonimahutist ja filterkomplektist. Filtreid on kaks ja need töötavad 
paralleelselt. Filtermaterjalina on kasutusel kruus, kvartsliiv ja spetsiaalne materjal 
mangaani eraldamiseks Aquamandix. Eelaeratsioonimahutiga koos on pumplas kolm 
filterpaaki.  

Mangaanieraldus  on antud puurkaevu veele hädavajalik, sest vees on vastavalt 2018. a 
veeproovile Mn sisaldus vastavalt 196 µg/l, mis on üle kolme korra lubatust kõrgem. 

Süvaveepumba tööd, pöördeid ja rõhku reguleeritakse sagedusmuunduriga. Hüdrauliliste 
löökide pehmendamiseks on kasutusel ka väike hüdrofoor (50 l). 

Pumplasisene veetorustik on põhiliselt tsingitud torust, mis kohati asendatud 
joogiveetorustiku sertifikaati omava PVC-U liimühendusega paigaldatava plasttorustikuga. 
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Pumpla on varustatud veearvestitega nii puurkaevust pumbatavas kui võrkuantavas osas. Nii 
puurkaevust pumbatava kui filtreeritud vee proovide võtmiseks on olemas proovivõtukraanid. 

Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse puurkaevu vett ja uhtumine toimub süvaveepumba 
baasil. Uhtumist teostatakse regulaarselt, üks kord ööpäevas kell 3.00 öösel, mil tarbimine 
on kõige väiksem.  

Õhutemperatuuri hoitakse pumplaruumis nõutud tasemel soojapuhuriga, mis on käivitatav 
termoanduriga. Lisaks on hoones igaks juhuks käsitsilülitatav elektri-õliradiaator. 

Pumplahoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, õhukuivatit ei ole. 

Elekter on pumplasse viidud õhukaabliga. 

Pumpla ei ole ümbritsetud piirdeaiaga, kuid sanitaarkaitseala ja ümbrus on hästi korrastatud.  

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 m. 

 

 

Joonis 36. Ihamaru küla puurkaevpumpla hoone välisvaade (2023) 

 

 

Joonis 37. Ihamaru küla puurkaevpumpla hoone sisevaade (2023) 
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2.9.1.2 Veetorustikud  

Algselt ehitati ühisveevärk ja -kanalisatsioon küla territooriumil tervikuna välja alates 
aastatest 1970-1985 seoses ühismajandite keskustesse korterelamute rajamisega. 

Tänane Ihamaru veetorustik on rajatud korterelamu ja tööstuste teenindamiseks 1997. 
aastal. Hiljem on veevärgiga liitunud ka 9 ühepereelamut. Kokku on veevärgiga ühendatud 
21 majapidamist (neist 12 korterid, 9 eramajad), kaks tööstust ning Ihamaru kauplus. 

Kui varasematel aastakümnenditel jättis ühisveevõrk ja selle seisund tugevasti soovida, siis 
peale 2010. a KIK-i Projekti Ihamaru küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise I 
etapp, olukord paranes tunduvalt. Projekti raames renoveeriti Ihamaru küla joogiveetorustik, 
kokku 2533 m ulatuses. Rekonstrueeriti enamus küla kompaktse hoonestusega ala 
veetorustikust ja tagati teenuse kättesaadavus mitmetele  eramajadele.  

Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks kaetud ühisveetorustikuga ning kõigile 
tarbijaile on ühendus tagatud (vt ka lisa 5 joonised). 

Ihamaru küla veetorustike kogupikkus ühtib üldjoontes 2010. a Projektiga teostatud tööde 
mahuga. Tänase Ihamaru ühisveevõrgu kogupikkus on 2533 m. 

Kokku on Ihamaru veetorustiku pikkus seega ligikaudu 2,5 km. Kogu torustik on uus või 
rekonstrueeritud ning heas seisukorras. 

2.9.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Ihamaru tööstuspiirkonnas on AS Cista ja AS Paloma Papp varustatud autonoomsete 
tuletõrjesüsteemidega, kustutusvett on võimalik ammutada kohapealsetest veehoidlatest. 

Tuletõrje veevõtuks pole spetsiaalseid kohti rajatud. Tuletõrje vett on vajadusel võimalik 
ammutada lähedalasuvast Väikesest-Palojärvest. Mitme talu juurde on rajatud tiigid, millest 
on vajadusel võimalik saada kustutusvett. Suuremad tehisveekogud on rajatud Ala-Juusa ja 
Tamme talu juurde. 

2.9.2  Ihamaru  küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.9.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Ihamaru küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 12% elanikkonnast. Külale pole 
reoveekogumisala kehtestatud. Kanalisatsioonitorustik on rajatud üheaegselt korterelamuga 
1977. aastal. Hiljem on liitunud 7 eramajapidamist. Kanalisatsioonisüsteemid on 
amortiseerunud. Reoveetorustikust ja kontrollkaevudest lekib reovett pinnasesse, kuid kuna 
kasutajate hulk ja sellega ka reovee hulk on suhteliselt väike, ei ole reostuskoormus suur. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on tänase seisuga ligikaudu 895 m. 

2.9.2.2 Reoveepumplad 

Ihamaru külas reoveepumplad puuduvad. 

2.9.2.3 Reoveepuhasti 

Reoveekäitlussüsteem koosneb isevoolsest kanalisatsioonitorustikust ja uuest, aastal 2016 
rajatud puhastussüsteemist. 
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Ihamarus ei ole Keskkonnaameti poolt nõutav reovee bioloogiline puhasti. 

Uus reoveekäitlussüsteem koosneb septikust (5,4 m3) ning Imbväljakust. 

Keskkonnaamet ei nõua veesaaste aruannet, seetõttu puuduvad ka loodusesse juhitava 
heitvee näitajad. 

 

 

Joonis 38. Ihamaru  reoveepuhasti (2023)  

 

2.9.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Ihamaru külas puudub sademeveekanalisatsioon. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud 
sademevee imbumisega haljasaladele. 

2.10  MAGARI KÜLA 

2.10.1  Magari küla ühisveevärgi objektid 

2.10.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.10.1.1.1  Magari puurkaev-pumpla 

 

Tabel 23. Magari puurkaevu tehnilised andmed  

Nimetus  Magari küla pk 

Puurkaevu katastri nr 11285 

Ehitusaasta 1963 

Veekompleks D2nr 
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Sügavus (m) 110 

Deebit (m3/h) 11,2 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

27 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

35 

Allikas: Keskkonnaregister  

 

I Magari küla ühisveevärgi puurkaev nr 11285 (nimetatakse ka farmi puurkaevuks) on rajatud 
1963. aastal, puurkaevu sügavus on 110 m, tegemist on D2nr veekompleksi puurkaevuga. 

Kuna veevõtt Magari puurkaevust jääb regulaarselt alla 5 m3/d, siis erikasutusloaga veevõttu 
eraldi normeeritud pole. 

Magari küla puurkaevpumpla on rajatud muldesse. 

Puurkaevpumpla on rekonstrueerimata ja on praeguseks ajaks amortiseerunud. 

 

 

Joonis 39. Magari küla puurkaevpumpla välisvaade (2023) 
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Joonis 40. Magari küla puurkaevpumpla sisevaade (2023) 

 

2.10.1.2 Veetorustikud  

Magari küla veevõrgu kogupikkus on kaardilt mõõdetuna 1485 m. Küla lõunapoolne veevõrk 
on rajatud 2009-2010. a, ülejäänud 1970.-ndatel. Viimane osa veevõrgust on amortiseerunud 
ja vajab rekonstrueerimist täies ulatuses. 

2.10.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Magari külas puuduvad olemasolevad tuletõrje veevõtukohad. 

2.10.1.4 Magari k¿la ¿hiskanalisatsiooni objektid  

Magari külas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem ja sademeveesüsteem. 

2.11  ERASTVERE KÜLA 

2.11.1  Erastvere küla ühisveevärgi objektid 

2.11.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.11.1.1.1  Erastvere puurkaev-pumpla 

 

Tabel 24. Erastvere puurkaevu tehnilised andmed  
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Nimetus  Erastvere küla 
pk 

Puurkaevu katastri nr 11302 

Ehitusaasta 1957 

Veekompleks D2ar 

Sügavus (m) 140 

Deebit (m3/h) 25,2 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

9,9 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

11 

Allikas: Keskkonnaregister  

 

Erastvere küla ühisveevärgi puurkaev nr 11302 on rajatud 1957. aastal, puurkaevu sügavus on 
140 m, tegemist on D2ar veekompleksi puurkaevuga. 

Puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2010. aastal. Tööde käigus uuendati puurkaevu hoone, 

päis, puurkaevpumpla seadmed, automaatika ning paigaldati II astme pumbad ja 
veetöötlusseadmed. Lisaks paigaldati süsteemi 200 liitrine hüdrofoor ja kaks veemõõtjat. 

II-astme pumpla koosneb kahest pumbast, tootlikkusega 12 m3/h ja tõstekõrgusega 32 m. 
Tavaolukorras töötab üks pump, tagasipesu ajal ja hetkelise maksimaalse tarbimise korral 
rakendub teine pump. Pumpasid juhitakse rõhulülitiga torustiku väljundis. 

Peale II astme pumpla süsteemi on paigaldatud elektromagnet veetöötlusseade tootlikkusega 
kuni 12 m3/h. 

Puurkaevu vesi pumbatakse puurkaevupumbaga läbi aeratsiooniseadme kontaktmahutisse, 
kus 2-valentne raud oksüdeerub 3-valentseks rauaks vette lisatud õhuhapniku toimel. 

Kontaktmahutis juhitakse vesi edasi raua ja mangaani filtritesse, kus raud ja mangaan 
filtreeruvad filtermaterjali. Filtreerimise kiirus on max 7 m/h. Filtritest juhitakse vesi 
kogumismahutisse, milleks kasutatakse olemasolevat hüdrofoori mahuga 10 m3. 

Filtermaterjali puhastamiseks teostatakse tagasipesu vooluhulgaga 11 m3/h 7-10 minuti 
jooksul. Filtrite tagasipesu toimub II astme pumpadega ja kogumismahutis oleva filtreeritud 
veega. Pesu on programmeeritud toimuma öösel, kui on minimaalne tarbimine. Korraga peseb 
üks filter. Arvestuslik kulu ühele pesule on 1800 liitrit. 
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Joonis 41. Erastvere küla puurkaevpumpla hoone välisvaade (2023) 

 

 

Joonis 42. Erastvere küla puurkaevpumpla hoone sisevaade (2023)  

 

2.11.1.2 Veetorustikud  

Veetorustike kogupikkus Erastvere külas on ligikaudu 505 m. Torustikud on rajatud peamiselt 
1970-ndate aastate keskel terasest ja malmist ning on praeguseks ajaks täielikult 
amortiseerunud. 

2.11.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Erastvere külas on hooldekodu territooriumile järve äärde rajatud nõuetekohane tuletõrje 
veevõtukoht. 
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2.11.2  Erastvere küla ühiskanalisatsiooni objektid  

2.11.2.1 Kanalisatsioonitorustikud  

Enamik Erastvere küla kanalisatsioonitorustikest on rajatud 1970.-ndatel aastatel. Torustikud 
on enamasti amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist, et vältida pinnasevee sissevoolu 
torustikesse ja väljavoolu põhjavette. Torustike tänane pikkus on järgmine: isevoolsed 
torustikud 220 m, survetorustik 105 m. 

2.11.2.2 Reoveepumplad 

Erastvere külas paikneb üks reoveepumpla, mis kuulub reoveepuhasti koosseisu. 

2.11.2.3 Reoveepuhasti 

Reoveepuhastiks on OXYD-45 tüüpi puhasti, mis on rajatud 1976. aastal. Järelpuhastuseks on 
rajatud kaks biotiiki, mõlemad pinnaga 416 m2. 2007. aastal puhastit uuendati, kuid 
käesolevaks ajaks on puhasti uuesti amortiseerunud. 

Reoveepuhast projekteeritud puhastusvõimsus on 72-105 m3/d, BHT7 14-21 kg/d, mis vastab 
230-350 ie koormusele. Reaalselt puhasti ei tööta projektikohaselt. 

Puhastatud heitvesi juhitakse suublasse - Ahja jõkke. Enne puhastit on reoveepumpla. 

Erastvere reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 25. Erastvere  heit veeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I)  

Püld 
(mg/I)  

Nüld 
(mg/I)  

KHT 
(mgO/l)  

pH 

04.05.2023  analüüsitulemused 

Erastvere RVP väljavool 3,4 5,3 5,0 22 43 7,5 

Keskkonnaloaga nr L.VV/325507  määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 40 35 - - 150 - 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele, kuid heitvees 
on suur fosforisisaldus. 
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Joonis 43. Erastvere  reovee  peapumpla  (2023)  

 

  

Joonis 44. Erastvere  reoveepuhasti välisvaade 1 (2023)  
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Joonis 45. Erastvere reoveepuhasti välisvaade 2 (2023) 

 

  

Joonis 46. Erastvere reoveepuhasti sisevaade (2023)  

 

2.11.2.4 Sademeveekanalisatsioon 

Erastvere külas puudub sademeveekanalisatsioon. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud 
sadevee imbumisega haljasaladele. 
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2.12  KAAGVERE KÜLA 

2.12.1  Kaagvere küla ühisveevärgi objektid 

2.12.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.12.1.1.1  Kaagvere puurkaev-pumpla 

 

Tabel 26. Kaagvere puurkaevu tehnilised andmed  

Nimetus  Kaagvere farmi 
pk 

Puurkaevu katastri nr 11151 

Ehitusaasta 1964 

Veekompleks D2ar 

Sügavus (m) 88 

Deebit (m3/h) 14,4 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

25 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

40 

Allikas: Keskkonnaregister  

 

Kaagvere küla paikneb Kanepist ca 9 km kaugusel läänes, Otepää suunas. Küla ühisveevärk 
baseerub ühel, Farmi puurkaevul, katastri nr 11151 ja lühikesel veevõrgul.  

Puurkaev on rajatud 1964. aastal, sügavus 88 m, veekiht: D2ar. 

Puurkaevpumpla paikneb maa-aluses šahtis. Ühisveevärgisüsteem on aastast 2018 antud üle 
AS-le Võru Vesi. 
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Joonis 47. Kaagvere küla puurkaevpumpla välisvaade (allikas: eelmine ÜVK arendamise 
kava) 

 

 

Joonis 48. Kaagvere küla puurkaevpumpla hoone sisevaade (allikas: eelmine ÜVK 
arendamise kava)  
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2.12.1.2 Veetorustikud  

Külas on ühisveevärgiga liitunud kolm eramut ja üks 8 korteriga kortermaja – kokku ca 19 
inimest.  

Veetorustiku kogupikkus on 790 m, see on täielikult amortiseerunud. 

2.12.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Kaagvere külas tuletõrje veevõtukoht puudub. 

2.12.2  Erastvere küla ühiskanalisatsiooni objektid  

Erastvere külas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem ning sademeveekanalisatsioon. Liigvete 
ärajuhtimine on lahendatud sadevee imbumisega haljasaladele. 

2.13  PRANGLI KÜLA 

2.13.1  Prangli küla ühisveevärgi objektid 

2.13.1.1 Puurkaev-pumplad 

2.13.1.1.1  Prangli puurkaev-pumpla 

 

Tabel 27. Prangli puurkaevu tehnilised andmed  

Nimetus  Prangli  pk 

Puurkaevu katastri nr 63553 

Ehitusaasta 1965 

Veekompleks D2ar 

Sügavus (m) 120,5 

Deebit (m3/h) 2,9 

Staatiline veetase 
(maapinnast, m) 

17,3 

Dünaamiline veetase 
(maapinnast, m) 

14,2 

Allikas: Keskkonnaregister  

 

Küla ühisveevärk baseerub ühel puurkaevul, katastri nr 63553ja lühikesel veevõrgul.  

Puurkaev on rajatud 1965. aastal, sügavus 120,5 m, veekiht: D2ar. 

Käesoleva dokumendi valmimisel on rajamisel uus puurkaevpumpla hoone. 
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Joonis 49. Prangli küla vana puurkaevpumpla hoone välisvaade (2023) 

 

 

Joonis 50. Prangli küla vana puurkaevpumpla hoone sisevaade (2023) 
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Joonis 51. Prangli küla uue puurkaevpumpla hoone ehitus  (2023)  

2.13.1.2 Veetorustikud  

Külas on ühisveevärgiga liitunud viis kinnistut: Männisalu, Niine, Keskuse, Männimäe ja 
Männiku. 

Veetorustiku kogupikkus on ca 780 m ning täpse paiknemise kohta info puudub. 

2.13.1.3 Tulet»rje veevarustus 

Prangli külas tuletõrje veevõtukoht puudub. 

2.13.2  Prangli  küla ühiskanalisatsiooni objektid  

Prangli külas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem ning sademeveekanalisatsioon. Liigvete 
ärajuhtimine on lahendatud sadevee imbumisega haljasaladele. 
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3 ÜHISVEEVÄRKI JA KANALISATSIOONI TEENINDAV 
ETTEVÕTE 

Alates 01.01.2017 määrati Kanepi valla (Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste 
ja Soodoma külades) vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega 
nr 1-1.3/48. 

Alates 01.01.2019 määrati Kanepi valla vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi täiendavalt 
piirkondades: Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades Kanepi Vallavolikogu 
20.11.2018 otsusega nr 1-3/2018/28. 

Alates 01.03.2019 määrati Kanepi valla vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi täiendavalt 
piirkondades: Erastvere küla Kanepi Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 1-3/1. 

Alates 30.01.2020 määrati Kanepi valla vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi täiendavalt 
piirkondades: Prangli küla Kanepi Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 1-3/3. 

 

Vastavalt 17.12.2019 sõlmitud aktsionäride lepingule on AS-l Võru Vesi 4 omavalitsusest 
aktsionäri (Võru linn, Antsla vald, Kanepi vald ning Võru vald). 

 

Aktsiaseltsi veemajanduse tegevusalad on põhikirja järgselt sõnastatud järgmiselt: 

¶ Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja 

tehnilise veega ning joogivee puhastus; 

¶ Klientide reovee ärajuhtimine ja puhastamine; 

¶ Sademe-, pinna- ja drenaaživee ärajuhtimine ja puhastamine; 

¶ Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs; 

¶ Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete projekteerimine ja ehitus, 

teenindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont; 

¶ Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine;  

¶ Veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid. 

 

Ettevõtte töötajate arv 2023. a lõpu seisuga koos juhatajaga 22 inimest ja nõukogusse kuulus 
9 inimest. 

Alates 01.01.2024 kehtivad Kanepi vallas järgmised tariifid (ilma käibemaksuta):  

¶ tasu vee eest 1,38 EUR/m3; 

¶ tasu ära juhitud reovee eest 2,23 EUR/m3. 
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4 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMINE 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest 
eesmärgist: 

¶ tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele 
elanikele; 

¶ kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 
reostusohu eest. 

Arendamise kava koostamise lähtealusteks on: 

¶ ÜVK olemasoleva olukorra andmestik; 

¶ omavalitsuse arengukava; 

¶ kehtivad üld- ja detailplaneeringud (sh reoveekogumisalade määratlemine); 

¶ vesikonna veemajanduskava; 

Arendamise kava mahus antakse Kanepi valla ÜVK perspektiivsete lahenduste põhiskeemid. 
ÜVK perspektiivsete lahenduse baasil määratakse lähiaastate tegevusetapid-projektid, 
seades esmaülesanneteks: 

¶ joogivee kvaliteedi ja varustuskindluse tagamine tarbimispunktides; 

¶ hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega ning 
reovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine; 

¶ nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud 
reoveekogumisaladelt. 

ÜVK arendamise kava koostatakse 12 aastase perioodi kohta arvestusega, et kava kuulub 
regulaarsele täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes samuti 
võimalikest muudatustest õigus- ja normatiivaktides. 

4.1  KANEPI ALEVIKU ÜVK ARENDAMINE 

4.1.1  Kanepi aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid  

Peamiseks probleemiks on asula amortiseerunud reoveepuhasti. Rekonstrueerimist vajab 
kooli ümbruse kanalisatsioonitorustik. 

4.1.2  Kanepi aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Kavas on Kanepi aleviku kooli ümbruse kanalisatsioonitorustikku rekonstrueerida ning seoses 
Kanepi reoveepuhasti amortiseerumisega ja Erastvere piirkonna reovee perspektiivse 
juhtimisega Kanepi reoveepuhastisse on vajalik reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

4.2  PÕLGASTE KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.2.1  Põlgaste küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Põlgaste küla veetorustik on osaliselt amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. Küla 
lõunaosa on ühiskanalisatsiooniga katmata.  
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4.2.2  Põlgaste ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Küla lõunaosas Saia tee 18 kuni Saia tee 26 on vajalik laiendada ühiskanalisatsioonitorustikku 
ning ühtlasi suurendada vastavalt Põlgaste reoveekogumisala. 

4.3  SAVERNA KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.3.1  Saverna küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Reoveekogumisalal, ida pool Tartu-Võru-Luhamaa maanteed, on täna neli kinnistut, 
kellel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniteenusega liitumiseks, need on Leevi 
jõeäärsed kinnistud: Jõenurga, Pärna, Jõekalda ja Salu. 

4.3.2  Saverna küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Kanalisatsioonitorustikku on kavas laiendada Leevi jõe äärsete kinnistuteni. 

4.4  KROOTUSE KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.4.1  Krootuse küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid  

Krootuse vee- ja kanalisatsioonitorustikud on suures osas tervikuna amortiseerunud ning 
reoveepuhasti töös esineb häireid. 

4.4.2  Krootuse küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Krootuse vee- ja kanalisatsioonitorustikud on kavas rekonstrueerida (vt vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste skeem), samuti on kavas rekonstrueerida Krootuse reoveepuhasi. 

4.5  VALGJÄRVE KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.5.1  Valgjärve küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Valgjärve küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on valdavalt värskelt rekonstrueeritud ning 
heas korras. Samas jõuab jätkuvalt sademete ja lumesulamise perioodil lisavett 
reoveepuhastile. Põhjuseks võivad olla jätkuvalt mõned ebatihedad kaevud ja vajunud 
torustik või erakinnistutelt lähtuva sademevee juhtimine ühiskanalisatsiooni. 

4.5.2  Valgjärve küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Tuule tee 1 ja Järve tee 5 vahel paiknev isevoolne kanalisatsioonitoru on kavas lühiajalise 
investeeringuprogrammis rekonstrueerida. 
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4.6  MAARITSA KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.6.1  Maaritsa küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Maaritsa küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi on valdavalt värskelt rekonstrueeritud 
ning heas korras. Suuremaid probleeme hetkel ei esine. Reoveepumpla elektrivarustus on 
lahendatud läbi valla asutuse, vajalik rajada oma liitumispunkt. 

4.6.2  Maaritsa küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Käesoleva arendamise kava ajalises perspektiivis on kavas Kiriku tee 8 kinnistul paiknevale 
reoveepumplale ehitada oma elektri liitumispunkt. 

4.7  SOODOMA KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.7.1  Soodoma küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Suur osa Soodoma küla veetorustikest ja kanalisatsioonitorustik on rajatud 1970ndatel ning 
amortiseerunud. Puurkaev ning reoveepuhasti paiknevad erakinnistutel. 

4.7.2  Soodoma küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Amortiseerunud Soodoma küla veetorustik ning kanalisatsioonitorustik on vajalik 
rekonstrueerida. Uus puurkaevpumpla koosveetöötlusseadmetega ning reoveepuhasti tuleb 
rajada valla poolt eraldatud maale (vt vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeem). 

4.8  HURMI KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.8.1  Hurmi küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Hurmi küla veetorustikud on tervikuna amortiseerunud. Veetöötlusjaama hoone vajab 
sanitaarremonti ning pikas perspektiivis ka veetöötlusseadmete välja vahetamist. 

4.8.2  Hurmi küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Amortiseerunud Hurmi küla veetorustik on kavas rekonstrueerida lühiajalises 
investeeringukavas. Samuti on lühiajalises kavas plaanis veetöötlusjaama sanitaarremont. 
Pikas perspektiivis on kavas Hurmi veetöötlusseadmete uuendamine. 



Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035 

 

89 

4.9  IHAMARU KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.9.1  Ihamaru küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Ihamaru küla ükanalisatsioonisüsteem on valdavalt amortiseerunud. Veetöötlusjaama 
filtripesuvee immutamisega esineb probleeme, kuna imbkaev ei võta suurvee ajal vastu. 

4.9.2  Ihamaru küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Käesoleva arendamise kava ajalises perspektiivis nähakse pikaajalises perspektiivis ette 
Ihamaru ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine. Samuti on vajalik veetöötlusjaama 
filtripesuvee immutussüsteemi rekonstrueerimine. 

4.10  MAGARI KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.10.1  Magari küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Vastavalt puurkaevuvee analüüsitulemustele ületab Magari puurkaevu vesi joogiveenorme 
üldraua ja mangaani näitajate poolest. Küla ühisveevärgi torustikud on enamjaolt 
amortiseerunud. 

4.10.2  Magari küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Magari veetorustikud on kavas rekonstrueerida. Magari puurkaevpumpla juurde on vajalik 
rajada raua- ja mangaanieraldussüsteem. Samasse rajada ka tuletõrjevee mahuti. 

4.11  ERASTVERE KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.11.1  Erastvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Erastvere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti on amortiseerunud. 
Erastvere veetöötlusjaamas puudub häireedastussüsteem. 

4.11.2  Erastvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Erastvere külas on kavas rekonstrueerida vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning paigaldada 
veetöötlusjaama juurde häireedastussüsteem. 

Reoveepuhasti probleemi lahendamisel on kaalutud kahte alternatiivi: reovee juhtimine 
Kanepi aleviku kanalisatsioonitorustike kaudu Kanepi reoveepuhastisse või reoveepuhasti 
rekonstrueerimine Erastvere külas (tähendab sisuliselt uue reoveepuhasti rajamist). 

Keskkonnalahendused OÜ poolt on 2022. aastal tehtud tehnoloogilises projektis „Erastvere 
reoveepuhasti ja reoveepumpla rekonstrueerimine“ kaalutud ka alternatiive (erinevad 
reoveepuhasti tüübid ning lisaks reovee pumpamine Kanepi aleviku reoveepuhastisse). 
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Siinkohal tuginetakse sellele analüüsile, kuid täpsustatud on reovee Kanepisse pumpamise 
survetorustiku ühikhinda (viidatud alternatiivide analüüsis 110.- eur/m; kuid hetkel 
majanduslanguse ning ehitusmahtude vähenemise ja konkurentsi karmistumise tingimustes 
kasutatakse KIK-i poolsesse soovituslike ühikhindade vahemikku jäävat 90.- eur/m). Samuti 
on täpsustatud vajaliku rajatava survekanalisatsioonitorustiku pikkust. 

Tabel 28. Alternatiiv 1 : Erastvere reovee juhtimine Kanepi reoveepuhastisse  

Töö nimetus Ühik Kogus Ühiku 
maksumus 
(eur)  

Maksumus 
(eur)  

Eluiga (a) Amorti -
satsioon 
(eur/a)  

Erastvere RVP likvideerimine tk 1 10 000 10 000 25 400 

Reoveepumpla 
rekonstrueerimine ja SCADA 
süsteemi ühendamine 

tk 1 35 000 35 000 40 875 

Survelise 
kanalisatsioonitorustiku 
rajamine    m 

  2205 90 198 450 40 4 961 

rajamine             

Ehitusmaksumus kokku   
 

  282 800   6 236 

Opereerimiskulud              

Tööjõud           500 

Elekter           2 500 

Materjal ja teenused (sh 
kemikaalid ja analüüsid) 

          200 

Opereerimise kulu kokku           3 200 

 

Teised alternatiivid puudutavad erinevaid reoveepuhasti tehnoloogilisi lahendusi ning neid 
hetkel ei muudetud. Allolevalt on toodud kokkuvõtvalt erinevate alternatiivide võrdlus. 

 

Tabel 29. Erastvere reoveepuhastuse alternatiivide võrdlus 

Alternatiiv  Rajamis-
maksumus (eur)  

Amort.  kulu 
(eur/a)  

Op. kulu 
(eur/a)  

30a amort.  
kulu (eur)  

30a op.  
kulu 
(eur)  

Kokku 
(eur)  

Alternatiiv A - Kanepi 
RVP 

282 800 6 236 3 200 187 080 96 000 283 080 

Alternatiiv B - võre-
septik-biotiik 

289 904 6 394 2 900 191 806 87 000 278 806 

Alternatiiv C - 
annuspuhasti 

382 364 8 690 5 000 260 706 150 000 410 706 

Alternatiiv D - 
läbivoolupuhasti 

361 664 9 772 4 500 293 156 135 000 428 156 

*alternatiiv A on käesolevad arendamise kavas modifitseeritud, teised alternatiivid tuginevad 
Keskkonnalahendused OÜ poolt koostatud tehnoloogilisele projektile „Erastvere 
reoveepuhasti ja reoveepumpla rekonstrueerimine“ 

 

Siinkohal on näha, et alternatiivid A ja B on sisuliselt võrdsed. 30 a peale on arvutuslik 
rahaline erinevus (opereerimiskulu + amortisatsioonikulu) ca 1,5%. Kanepi reoveepuhastisse 
juhtimisel väheneb mure nõuetekohase puhasti töötamise osas, kuna reeglina väikepuhastid 
töötavad ebastabiilsemalt kui suuremad puhastid. Eeltoodust tulenevalt on eelistatud 
alternatiiviks reovee juhtimine Kanepi reoveepuhastisse. 
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4.12  KAAGVERE KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.12.1  Kaagvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Vastavalt puurkaevuvee analüüsitulemustele ületab Kaagvere puurkaevu vesi joogiveenorme 
üldraua ja mangaani näitajate ning kolooniate arvu poolest. Küla ühisveevärgi torustikud on 
amortiseerunud. 

4.12.2  Kaagvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Kaagvere veetorustikud on kavas pikaajalises plaanis rekonstrueerida. Kaagvere 
puurkaevpumpla juurde on vajalik rajada raua- ja mangaanieraldussüsteem. 

4.13  PRANGLI KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

4.13.1  Prangli küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Prangli küla puurkaevpumpla saab hetke seisuga värskelt rekonstrueeritud, suuremaid 
probleeme hetkel ei ole tuvastatud. 

4.13.2  Prangli küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng  

Käesoleva arendamise kava perspektiivis ei ole täiendavaid investeeringuid Prangli 
ühisveevärki ette nähtud. 

4.14  ARENDAMISE KAVA KOOSSEISUS SISALDUVATE PROJEKTIDE JA MEETMEKAVA 
MAKSUMUSTE HINDAMINE 

Allolevas tabelis on toodud rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide keskmised 
eelarvelised ühikmaksumused. Kõikidele hindadele arvestatakse lisaks 5% omanikujärelevalve 
ja projektijuhtimise kuluks ning 10% ettenägematuteks kuludeks. 

 

Tabel 30. Keskmised vee - ja kanalisatsioonitrasside maksumuse ühikhinnad 

Nr Nimetus  Ühiku maksumus (EUR ilma KM-ta)  

1 Veetorustik (m) 100 

2 Isevoolne kanalisatsioonitorustik (m) 130 

3 Survekanalisatsioonitrass (m) 95 

4 Kanalisatsioonipumpla rajamine (kmpl) 30 000 

4.15  INVESTEERINGUTE KAVANDAMINE 

Seoses käesolevas arendamise kavas käsitletud investeeringute kogumaksumuse suurusega 
ning projektide omafinantseerimise võimekusega on kohalik omavalitsus seadnud 
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investeeringud prioriteetide järjekorda. Kavandatud on lühiajaline programm (aastatel 2024-
2027) ning pikaajaline programm (aastatel 2028-2035). 

Allolevas tabelis on toodud lühi- ja pikaajaline investeeringute programm ning nende 
eeldatavad maksumused. Asjaolude muutumisel või erakorraliste asjaolude ilmnemisel võivad 
toimuda investeeringute prioriteetides muutused. 

 

Tabel 31. Lühiajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta)  

Asula  Investeeringu nimetus  ¦hik Kogus  Kokku  

Kanepi alevik  Veetorustik (uus)  m 109 10 900 

 Veetorustik (rek)  m 248 24 800 

 Isevoolne kanal (uus)  m 821 106 730 

 Isevoolne kanal (rek)  m 242 31 460 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 1 700 000 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    873 890 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)    43 695 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   87 389 

 Kokku    1 004 974 

P»lgaste k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekan al (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 
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 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)    0 

 Kokku    0 

Saverna k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

Krootuse k¿la Veetorustik (uus)  m 174 17 400 

 Veetorustik (rek)  m 2286 228 600 

 Isevoolne kanal (uus)  m 96 12 480 

 Isevoolne kanal (rek)  m 2871 373 230 

 Survekanal (rek)  m 555 52 725 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 
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 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 1 30 000 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 1 240 000 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    954 435 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   47 722 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   95 444 

 Kokku    1 097 600 

Valgjªrve k¿la Veetorus tik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 144 18 720 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpl a (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (r ek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    18 720 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   936 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   1 872 

 Kokku    21 528 

Maaritsa k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 
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 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Proje kteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

Soodoma k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 4407 440 700 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 259 33 670 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 368 34 960 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 1 80 000 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 1 120 000 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 1 30 000 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 1 210 000 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaks umus    949 330 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   47 467 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   94 933 
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 Kokku    1 091 730 

Hurmi k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 3791 379 100 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 1 13 000 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpl a (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    392 100 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)    19 605 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   39 210 

 Kokku    450 915 

Ihamaru k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Surv ekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 
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 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)    0 

 Kokku    0 

Magari k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 768 76 800 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (r ek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 1 120 000 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla ( rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    196 800 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   9 840 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   19 680 

 Kokku    226 320 

Erastvere k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 2205 209 475 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 1 5 000 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 
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 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 1 30 000 

 Reoveepu hasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    244 475 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   12 224 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   24 448 

 Kokku    281 146 

Kaagvere k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 851 85 100 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevp umpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 1 120 000 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    205 100 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   10 255 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   20 510 

 Kokku    235 865 

Prangli k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorus tik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 
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 Veetººtlusjaam (uus)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 
 

Tabel 32. Pikaajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta)  

Asula  Investeeringu nimetus  ¦hik Kogus  Kokku  

Kanepi alevik  Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi  (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

P»lgaste k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 2138 213 800 

 Isevoolne kanal (uus)  m 298 38 740 
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 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 27 360 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 1 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 30 000 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    309 900 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   15 495 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   30 990 

 Kokku    356 385 

Saverna k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 348 45 890 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 689 65 455 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    111 345 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   5 567 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   11 135 
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 Kokku    128 047 

Krootuse k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ t ehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

Valgjªrve k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevool ne kanal (rek)  m 701 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 
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 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

Maaritsa k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uu s) m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)    0 

 Kokku    0 

Soodoma k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puur kaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 
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 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

Hurmi k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 70 000 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    70 000 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   3 500 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   7 000 

 Kokku    80 500 

Ihamaru k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal ( uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 107 770 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 



Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035 

 

104 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek)  kmpl 0 10 000 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    117 770 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   5 889 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   11 777 

 Kokku    135 436 

Magari k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uu s) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)    0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

Erastvere k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 502 50 200 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 660 85 800 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus ) m 0 0 
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 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    136 000 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   6 800 

 Ettenªgematud kulutused (10%)    13 600 

 Kokku    156 400 

Kaagvere k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademeve si (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (r ek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 

Prangli k¿la Veetorustik (uus)  m 0 0 

 Veetorustik (rek)  m 0 0 
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 Isevoolne kanal (uus)  m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (rek)  m 0 0 

 Survekanal (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (uus)  m 0 0 

 Sademevesi (rek)  m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla ( rek)  kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetººtlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus)  kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus)  kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek)  kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika  kmpl 0 0 

 Projekteerimis -ehitusmaksumus    0 

 Omanikujªrelevalve ja projektijuhtimine (5%)   0 

 Ettenªgematud kulutused (10%)   0 

 Kokku    0 
 

Seega on vaadeldaval perioodil kavandavaid investeeringuid 5 266 845.- EUR eest, sh 
lühiajalises perspektiivis (2024-2027) 4 410 078.- EUR ning pikaajalises perspektiivis (2028-
2035) 856 767.- EUR.  
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5 FINANTSANALÜÜS 

5.1  METOODIKA 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: Statistikaameti ning EV 
Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning andmeid, Võru Vesi AS 
raamatupidamislikke andmeid ja ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud 
eeldusi. 

Eesmärk 

Finantsprognoosi eesmärgiks on: 

¶ prognoosida omavalitsuse  vee- ja kanalisatsiooni-süsteemide tulevasi 

ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust arvestades nii lühi-kui 

pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimist; 

¶ prognoosida võimalikke kujunevaid veeteenuse hindu; 

¶ leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

investeeringute elluviimiseks. 

Kanepi valla ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 

Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised vee- ja 
kanalisatsioonimajandusega seotud kulud. 

Opereerimistulude prognoos. Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 

Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. Analüüsitakse vee- ja 
kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse kulukuse taset leibkondade 
sissetulekust. 

Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. Finantsanalüüsis on 
eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite kasutamist. 

Kanepi ÜVK finantsanalüüs hõlmab Kanepi alevikku, Põlgaste, Saverna, Krootuse, Valgjärve, 
Maaritsa, Soodoma, Hurmi, Ihamaru, Magari ja Erastvere külasid.  

Finantsanalüüsi baasiks on AS Võru Vesi 2022.a. ja 2023.a  9 kuu raamatupidamislikud 
andmed. 

Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega, investeeringute vajaduse 
ning investeeringutest tulenevate võimalike mõjudega ÜVK-ga hõlmatud piirkonna 
opereerimiskuludele ja - tuludele. 

Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi kohta (2024-2035) ning muutujaid, millest sõltub 
prognooside paikapidavus mitmete aastate vältel, on palju. Seetõttu on oluline 
finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse vajalikud 
muudatused. 

 

Inflatsioon ja palgakasvumäär 

Finantsprognoosis on arvutatud kulud nominaalväärtuses võttes aluseks järgmise 

konservatiivse inflatsiooni prognoositava taseme ja palgakasvumäära 

 

Tabel 33. Inflatsioon ja palgakasvumäär 

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tarbijahinnaindeks 4,6% 2,5% 1,7% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Palgakasv 6,6% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 
*Allikas: Makromajanduse näitajad 2024-2035 
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Maksud 

Finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks  jäetakse välja käibemaksust tulenev rahavoog 
ning vee-ettevõtluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei maksta, eeldades, et kogu kasum 
reinvesteeritakse ja dividende välja ei võeta. 

 

Veeteenuse tarbimine ja uute tarbijate ühinemine 

Veeteenuse tarbimise prognoosimisel lähtutakse teenuse tarbijate arvust ja tinglikust 
keskmisest veetarbimisest ööpäevas (69 l/in/d). Reovee ära juhtimise teenuse maht inimese 
kohta on korrelatsioonis veetarbimisega. 

 

Teenuse tarbijate arvu ennustamisel lähtutakse 

a. veeteenuse osutamise piirkonna rahvaarvu muutustest, aluseks on elanike 

registri andmed, millest nähtub, et Kanepi valla ÜVK teenusega kaetud 

asulate elanike arv väheneb iga-aastaselt. 2024.a 2170 elanikult – 2035 

aastaks 1867 elanikuni (ÜVK-ga on liitunud arv kahaneb praeguselt 1589 

elanikult 1390 elanikule). 

b. Investeeringute käigus loodavatest uutest liitumisvõimalustest.  

 
Veetarbimiskuluks elaniku kohta prognoositakse vallas keskmiselt 69 l/in/d ja 
juriidilise isiku tarbimismahu prognoosimisel lähtutakse sarnaste ettevõtete 
tarbimisest. 

 

Liitunud elanike arv ja tarbimine  

Kanepi valla VK rajatisi opereerib ja elanikke ning asutusi teenindab Võru Vesi AS. 

 

Tabel 34. Tarbijate arv Kanepi vallas  

Näitajad 
Elanike 
arv  

Elanike arv 
ühendatud 
ühisveevarustuse 
süsteemi 

Inimeste arv 
ühendatud 
ühiskanalisatsiooniga 

Veetarbimine 
1 inimese 
kohta, 
liitrit/päevas 

Kanepi alevik 568 511 484 67 

Põlgaste küla 338 338 267 58 

Saverna küla 309 278 237 67 

Kootuse küla 398 293 281 80 

Valgjärve küla 165 128 114 102 

Maaritsa küla 160 99 89 95 

Soodoma küla 160 91 49 65 

Hurmi küla 92 74 0 40 

Ihamaru küla 148 67 18 54 

Magari küla 65 37 0 38 

Erastvere küla 125 61 50 60 

Kaagvere küla 76 19 0 46 

Prangli küla 134 15 0 67 

Allikas: AS Võru Vesi ja Kanepi valla veebilehekülg 
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Teenusetariifid  

Kanepi valla vee-ettevõtjatega liitunud elanikele ja asutustele kehtivad nii vee- kui 
kanalisatsiooniteenuste osas ühtsed tariifid. 

 

Tabel 35. Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid Kanepi vallas käibemaksuta 

Teenuse pakkuja  Vesi €/m3 Kanalisatsioon €/m3 

Võru Vesi AS  1,38 2,23 

 

Keskmine veeteenuste tarbimine Kanepi vallas on 69 liitrit ööpäevas. 

 

Tabel 36. Keskmine tarbimine Kanepi vallas  

Asula 2023 

Kanepi alevik 67 

Põlgaste küla 58 

Saverna küla 67 

Krootuse küla 80 

Valgjärve küla 102 

Maaritsa küla 95 

Soodoma küla 65 

Hurmi küla 40 

Ihamaru küla 54 

Magari küla 38 

Erastvere küla 60 

Kaagvere küla 46 

Prangli küla 67 

Keskmine 69 

 

Amortisatsiooninormid  

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtja kasutuses olevate  varade 
maksumusel ning täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavate põhivarade 
maksumusel.  

Uute investeeringute kapitaliseerimisel arvestatakse keskmise amortisatsiooninormiga 4% 
aastas (25 tegevusaastat). 

Olemasolevate varade kulum aastas on 180 000 EUR. 

 

Kulud  

Finantsanalüüsi koostamisel on lähtutud vee-ettevõtja  2022 ja 2023. aasta 9kuu 
tegevuskulude mahust ja struktuurist (tegevuskulu ja kulum).Tegevuskulud on jaotatud 
omakorda majandamiskulud, tööjõukulud ja muudeks kuludeks. Tööjõukulud kasvavad 
perioodi jooksul kiiremas tempos, kui teised kulud (vaata tabel 31). 

Vaadeldava perioodi lõpuni prognoositakse kulude kasvu THI –indeksi võrra. 

 

Võlad tarnijatele ja klientide tasumata arved 



Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035 

 

110 

Arvestuse  lihtsustamiseks lähtutakse rahavoogude prognoosimisel asjaolust, et võlad 
tarnijatele tasutakse kulutuste tegemisega samal perioodil  ja klientide arved laekuvad nende 
esitamisega samal perioodil. 

 

Investeeringute allikad  

Investeeringute allikate planeerimisel  lähtutakse omavalitsuse  võimalustest, ettevõtte 
võimest võtta laene ja  abidest. 

 

Investeeringute ja finantseerimise määrad 

Lühiajalises investeeringukavas, aastatel 2024-2027 on planeeritud investeeringuvajadus 
katta 70% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse kaasabil ja 30% ulatuses 
ettevõtte omafinantseeringuna, pangalaenu toel. 

Pikaajalises investeeringukavas, aastatel 2028-2035 kaetakse investeeringud 100 % -ettevõtte 
omafinantseeringuna. 

 

Tabel 37. Investeeringud  

Asula Aastatel 2024 -2027 Aastatel 2028 -2035 Kokku 

Kanepi alevik 1 004 974 0 1 004 974 

Põlgaste küla 0 356 385 356 385 

Saverna küla 0 128 047 128 047 

Krootuse küla 1 097 600 0 1 097 600 

Valgjärve küla 21 528 0 21 528 

Maaritsa küla 0 0 0 

Soodoma küla 1 091 730 0 1 091 730 

Hurmi küla 450 915 80 500 531 415 

Ihamaru küla 0 135 436 135 436 

Magari küla 226 320 0 226 320 

Erastvere küla 281 146 156 400 437 546 

Kaagvere küla 235 865 0 235 865 

Prangli küla   0 0 

Kokku 4 410 078 856 767 5 266 845 

Aastas investeering 1 102 519 107 096  
 

Aastatel 2024-2027, igal aastal võetakse laenu 330 756 EUR. Kokku 1 323 023 EUR. 
Finantsprognoosides on arvestatud võetava laenu intressimääraks 5% aastas ja 
tagastamisperioodiks 10 aastat. Täpsemalt on toodud investeerinute  katteallikate jaotus 
lisas 4-4. 

 

Leibkondade sissetulek leibkonnaliikme kohta  

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
eest ületada 4% netosissetulekust. Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige 
paremini elanike maksevõimet. Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 
2,19 inimest (Põlva maakonnas). Eesti Statistikaameti andmetel on leibkonnaliikme 
netosissetuleku maakonnatasemel sissetulekuallika järgi järgmine: 
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Tabel 38. Leibkonnaliikme sissetuleku prognoos  

    2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  

Leibkonnaliikme 
netosissetulek 

EUR/
kuus 

902,3 1003 1070 1126 1181 1234 1286 1341 1397 1456 1517 1580 1646 1714 

sissetuleku kasv     11,2% 6,6% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 

Leibkonna 
netosissetulek 
aastas 

    26362 28110 29600 31036 32432 33806 35234 36717 38258 39859 41521 43248 45041 

leibkonna kulutused 
veele ja kanalile 

EUR/
as 

  232 243 291 350 420 504 604 725 870 875 1009 1009 1022,
80 

vee ja 
kanalisatsiooni 
kulude osakaal 
sissetulekutest  

EUR/
a 

  0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,3% 1,5% 1,7% 2,0% 2,3% 2,2% 2,4% 2,3% 2,3% 

vee tarbimine 1 
elaniku kohta 
l/päevas 

    69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

vee tarbimine 1 
elaniku kohta m3 
aastas 

    25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 

leibkonna vee 
tarbimine aastas m3 

2,19   55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

veeteenuse 
koondtariif koos 
k.m. 

    4,20 4,40 5,29 6,34 7,61 9,13 10,96 13,15 15,78 15,86 18,30 18,30 18,54 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu  leibkonna kohta  

Leibkonnaliikme sissetulek on üheks indikaatornäitajaks  vee- ja  kanalisatsioonitariifide 
taseme prognoosimisel. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava finantsprognoosi koostamisel peab on teostatud 
kõik arvutused selliselt, et vastav piirnäitaja jääks tulevikus alla 4%. Kõige kõrgemaks 
tõusevad leikonnaliikme kulutuse veele ja kanalisatsioonile aastatel 2031-2035, mil need 
kulutused moodustavad 2,3-2,4% leibkonnaliikme sissetulekust. 

Leibkonnaliikme sissetuleku prognoosimisel on kasutatud Statistikaameti aruandes ST08 
esitatud „Leibkonnaliikme netosissetulek kuus elukoha ja sissetulekuallika  järgi’’.  
2022.aasta andmetel oli Põlva maakonnas keskmine sissetulek leibkonnaliikme kohta 902,30 
eurot, mida on korrigeeritud vastava aasta palgakasvumääraga. 

5.2  FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument ning põhineb 
väga paljudel eeldustel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ja tegevuskulusid arvestades 
ellu viidud ning arendamise kavas elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis 
on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning olemasolevate varade kulumiga. 
Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute elluviimisest 
tulenevate mõjudega. 

Käesolevas ÜVK arengukavas on tariifide prognoosimisel aluseks võetud rida eeldusi ning 
testitud on veemajanduse rahavooge. Kanepi valla ÜVK-teeninduspiirkonnas elab väga 
erineva sissetulekuga inimesi, kes aga kõik soovivad puhast vett kraanist ja kanalisatsiooni 
tõrgeteta ärajuhtimist. Samas on aga tarbijatel väga erinev maksevõime. Sotsiaalsest ja 
majanduslikust taustast lähtuvalt on vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine 
delikaatne teema nii vee-ettevõtjatele nii omavalitsustele. Samas tagab kalkuleeritud ja 
põhjendatud hinnatõus vee-ettevõtte arengu ja jätkusuutlikkuse ning investeerimisvõimaluse 
tulevikus. Prognoosides on arvestatud, et tariifi tõus ei oleks liiga kiire ja järsk (mitte üle 
20% aastas). Kiire ja järsk hinnatõus toimub aastatel 2025-2031 – igal aastal 20% - mis on 
vajalik, võetavate laenude teenindamiseks ja tagastamiseks. Alates 2033 aastast suudavad 
genereeritavad vee- ja kanalisatsioonitulud tagada kõigi ÜVK-teenuste osutamisega seotud 
kulude katmise. 

Hetkel piirkonnas kehtiv ÜVK teenuste hind tagab tegevuskulude katmise, kuid ei ole piisav 
investeeringute teostamiseks. 
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Tabel 39. Pronoositavad vee - ja kanalisatsioonitariifid Kanepi vallas  

Aastad 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tariif vesi 1,38 1,66 1,99 2,38 2,86 3,43 4,12 4,94 5,00 6,00 6,00 6,00 

Tariif kanal 2,23 2,68 3,21 3,85 4,62 5,55 6,66 7,99 8,00 9,00 9,00 9,20 

Teenuse hind km-ga 4,40 5,29 6,34 7,61 9,13 10,96 13,15 15,78 15,86 18,30 18,30 18,54 

 

Sellest lähtuvalt on arvestatud teenuste soovituslikud hinnad, mille aluseks on praegune 
teenuste omahind, investeeringu kavas planeeritud investeeringute teostamiseks võetud 
laenude teenindamiskuludega ja eesmärgiga tagada pikas perspektiivis - aastaks 2033 – 
kõikide kulude katmine (tegevus- , finants- ja varade amortisatsioonikulud). Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kulutused elanikkonnale peavad jääma alla 4% leibkonna kogu 
netotulust, samas peab teenuste müügist saadav tulu teenima tagasi investeerimiskulud ning 
võimaldama tõrgeteta töö vee- ja kanalisatsioonimajanduses. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine kujunevad 
tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele 
rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või rahastajapoolsetele 
tingimustele. 
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6 LISAD 

Lisa 1 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemid 

Lisa 2 Tarbimiste prognoosid 

Lisa 3 Joogivee analüüsid 

 

Lisa 4 Finantsanalüüsi lisad 

Lisa 4-1 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste rahavoogude prognoos 

Lisa 4-2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind 

Lisa 4-3 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonnaliikme kuludest 

Lisa 4-4 Investeeringud ja investeeringute finantseerimine 
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